
2016

4 октября4 октября
№ 342№ 342

Год XXIII
(5775)



2

2016

4 октября
№ 342

Год XXIII
(5775)

ПЕРЕВОД

Monitorul Oficial al Republicii Moldova не несет ответственности за достоверность объявлений, принятых к опубликованию.

Официальные акты могут быть опубликованы в других периодических изданиях только со ссылкой 
на  Официальный монитор Республики Молдова.

  ИЗДАТЕЛЬ: Государственное информационное агентство “MOLDPRES”
          Генеральный директор Владимир ДАРИЕ

  Официальный монитор Республики Молдова
          Главный редактор Симион РОПОТ

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA - продукт, защищенный в законном 
порядке. “MOLDPRES” вправе разрешить воспроизводить или создавать на его 
основе побочные продукты только подписчикам в соответствии с контрактом 
о подписке, в пределах, предусмотренных этим контрактом, с обязательством 
последних не искажать их содержание и с непременным указанием источника - 
“Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova”. Любая другая форма использования 
данного продукта в целях размножения и распространения запрещена. 
“MOLDPRES” оставляет за собой право прибегнуть к соответствующим мерам в 
случае незаконного использования продукта.

Издатель и редакция: 2012, Кишинэу, ул. Пушкина, 22, Дом печати, 3-й этаж.
Регистрационный номер 475. Свидетельство о регистрации товарного знака № 12578.
Индекс подписки 21137. Общий тираж 3833. 
Подписку можно оформить в любом отделении связи. 
Телефоны: издатель (022) 23-34-28; факс (022) 23-26-98; ответственный секретарь (022) 23-44-41; e-mail: monitor@moldpres.md
редакторы (022) 23-23-09. 
Публикации экономических агентов (022) 23-34-39; объявления об утере документов (022) 23-43-82; информационные 

сообщения (022) 23-35-86, 
тел./факс (022) 23-34-39; e-mail: mo@moldpres.md
IBAN MDL - MD39AG000000022512280770 в В.С. “Moldova-Agroindbank” S.A. филиал № 27 Chişinău.
Государственное информaционное агентство “Moldpres”.
Фискальный код 1003600071952.
Тираж отпечатан в издательстве “Universul”, ул. Влайку Пыркэлаб, 45.
Заказ № 1413.



3

4 октября 2016 № 342 (5775)

www.monitorul.md 

5

36

42

43

44

44

45

ЧАСТЬ I
Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы 

Президента Республики Молдова 
Акты Счетной палаты Республики Молдова

30. Постановление по Отчету аудита Проекта „Программа развития предприятий водоснабжения и канализации”  

(№ 29 от 22 июля 2016 г.)...........................................................................................................................................  

  

ЧАСТЬ III
Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы 

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике
1620. Постановление об установлении механизма возмещения тарифных отклонений поставщикам электроэнергии 

по регулируемым тарифам и операторам распределительных сетей (№ 201/2016 от 15 июля 2016 г.). ...................

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку
1621. Постановление об отзыве лицензии на осуществление деятельности инвестиционного общества 

акционерного общества “BROKING - VM” (№ 48/1 от 23 сентября 2016 г.). ..............................................................

1622. Постановление о предписании некоторым ссудо-сберегательным ассоциациям уплатить регуляторные 

платежи на функционирование (№ 48/9 от 23 сентября 2016 г.). ..............................................................................

1623. Распоряжение о внесении изменений в Распоряжение Национальной комиссии по финансовому рынку 

№ 27/3-O от 16.05.2014 г. (№ 48/2-О от 23 сентября 2016 г.). ..................................................................................

1624. Распоряжение об аннулировании приостановления операций на банковских счетах страхового-

перестраховочного брокера „SICONATA GRUP” ООО (№ 48/8-О от 23 сентября 2016 г.). .........................................

1625. Распоряжение о приостановлении операций на банковских счетах некоторых ссудо-сберегательных 

ассоциаций (№ 48/10-О от 23 сентября 2016 г.). .......................................................................................................



4

4 октября 2016№ 342 (5775)

www.monitorul.md 

Акты Главной государственной налоговой инспекции
1626. Приказ о дополнении Инструкции по учету обязательств перед бюджетом, утвержденной Приказом ГГНИ  

№ 400 от 14.03.2014 г. (№ 658 от 25 июля 2016 г.). ..................................................................................................

1627. Приказ о признании утратившим силу Приказа ГГНИ  № 1169 от 1 августа 2014 г. о налоговом 

учете физических лиц, осуществляющих лицензированную профессиональную деятельность (№ 789 от 

24 августа 2016 г.). .....................................................................................................................................................

1628. Приказ о дополнении приложения № 1 к Инструкции по учету обязательств перед бюджетом, утвержденной 

Приказом ГГНИ  № 400 от 14 марта 2014 г. (№ 791 от 24 августа 2016 г.). ...............................................................

1629. Приказ об изменении Приказа ГГНИ  № 1108 от 7 декабря 2015 г. об утверждении Положения о погашении 

путем вычета и принятия на специальный учет налогового обязательства (№ 864 от 6 сентября 2016 г.). ..............

1630. Приказ о дополнении Приказа ГГНИ  № 284 от 19 апреля 2012 г. (№ 866 от 8 сентября 2016 г.). .............

46

46

46

47

47



5

4 октября 2016 № 342 (5775)

www.monitorul.md 

ЧАСТЬ I
Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента 

Республики Молдова

1 Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №237-240, ст.864.
2 Постановление Счетной палаты №46 от 14.12.2015 „Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2016 год” (с последующими 

изменениями и дополнениями).
3 Районный совет Орхей, примэрия г.Орхей, примэрия ком.Степ-Сочь, примэрия ком. Селиште, районный совет Леова, примэрия г.Леова, примэрия ком.

Сэрата Ноуэ, районный совет Сорока, примэрия г.Сорока, примэрия ком.Рубленица, примэрия с. Егорень, примэрия ком. Реджина Мария, примэрия с. Христич, 
примэрия с. Застынка, районный совет Хынчешть, примэрия г.Хынчешть, примэрия ком.Бозиень, примэрия с. Логэнешть, примэрия ком. Мерешень, примэрия с. 
Фырлэдень, примэрия с. Буцень, районный совет Флорешть, примэрия г.Флорешть, примэрия г.Гиндешть, примэрия г. Мэркулешть, примэрия ком. Гиндешть, 
примэрия с. Мэркулешть, примэрия с. Ларга, примэрия ком. Извоаре, примэрия с. Христич, примэрия ком. Рошиетичь (с. Ченуша), примэрия ком.Вэрвэреука, 
районный совет Чадыр-Лунга, примэрия г. Чадыр-Лунга, примэрия с. Баурчи, примэрия с. Казаклия, примэрия с. Бешгез, примэрия с. Томай.

4 Постановление Счетной палаты №60 от 11.12.2013 „О применении Международных стандартов аудита Высших органов аудита 3 уровня – ISSAI 100, 
ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 в рамках аудиторских миссий Счетной палаты”; Постановление Счетной палаты №7 от 10.03.2014 „О применении Руководящих 
принципов аудита (ISSAI 1000-9999) в рамках публичного аудита”. 

Акты Счетной палаты Республики Молдова

30 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по Отчету аудита Проекта „Программа развития 
предприятий водоснабжения и канализации” 

 Счетная Палата в присутствии заместителя министра 
окружающей среды г-на Андриана Делински, председателей 
районов: Леова – г-на Ион Гудумака; Сорока – г-на Михая 
Мыцу; Резина - г-на Штефана Паниша; Хынчешть – г-на 
Геннадия Бузы; администраторов: АО „ Apă-Canal Leova 
” – г-на Виктора Антониу; АО „ Regia Apă-Canal Soroca” – 
г-на Дмитрия Паламарчука; АО „ Regia Apă-Canal Orhei” – 
г-на Михаила Киперя; АО „Servicii Comunale Floreşti” – г-на 
Михаила Тылту; КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) – г-на Георгия 
Лики; АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга – г-на Ивана Торлака, а 
также и других ответственных лиц, руководствуясь ст.2 (1) и 
ст.4 (1) a) Закона о Счетной палате №261-XVI от 5.12.20081, 
рассмотрела Отчет аудита Проекта „Программа развития 
предприятий водоснабжения и канализации”.

Аудиторская миссия была проведена на основании ст.28 
и ст.31 Закона №261-XVI от 5.12.2008 и в соответствии с 
Программой аудиторской деятельности Счетной палаты 
на 2016 год2, с целью оценки эффективности, в том 
числе операторов водоканала, в результате внедрения 
аудируемого Проекта, эффективности деятельности по 
расширению и восстановлению систем водоснабжения 
и канализации, в  соответствии с соглашениями о 
финансировании.

В рамках аудиторской миссии были собраны 
доказательства в рамках Министерства финансов, 
Министерства окружающей среды, региональных 
операторов водоканала: Леова, Сорока, Орхей, Флорешть, 
Хынчешть и Чадыр-Лунга, а также органов местного 
публичного управления I и II уровня3, аудит был проведен 
в соответствии с Международными стандартами аудита4.

Рассмотрев  результаты  аудита  и  заслушав 
представленный Отчет и объяснения должностных лиц, 
присутствующих на публичном заседании, Счетная палата 
у с т а н о в и л а:

Для реформирования служб водоснабжения и 
канализации, улучшения и повышения эффективности 
услуг в этой области был реализован Проект „Программа 
развития предприятий водоснабжения и канализации”. 
Проект был профинансирован Европейским банком 
реконструкции и развития, Европейским инвестиционным 
банком и Инвестиционным фондом соседства в сумме 30,0 
млн. евро, в том числе 20,0 млн. евро - в виде кредита. 

Проект стартовал в 2010 году и охватил 32 населенных 
пункта в районах Леова, Чадыр-Лунга, Орхей, Хынчешть, 
Флорешть и Сорока, которые совместно с операторами 
водоканала  взяли  на  себя  ответственность  по 
регионализации услуг водоснабжения и канализации. 
В период внедрения Проекта (2011-2015 годы) были 
выполнены работы по реабилитации/расширению систем 
водоснабжения и канализации (25,0 млн. евро) и были 
приобретены товары (на 4,7 млн. евро), было улучшено 
состояние сетей и созданы условия для повышения 
эффективности оказываемых услуг, в том числе населению.

Оценка эффективности услуг водоснабжения и 

канализации в результате внедрения Проекта показывает, 
что для достижения стратегических целей корпоративного 
и операционного развития области, управления водоканала 
разработали бизнес-планы, были достигнуты некоторые 
технические/операционные/финансовые улучшения, а 
также усовершенствованы возможности управления ими. 
В результате было реализовано подключение к сети 
водоснабжения ряда населенных пунктов, с увеличением 
количества потребителей.

Вместе с тем отмечается, что в ходе реализации 
Проекта проведенные мероприятия по сотрудничеству, 
координации и мониторингу не достигли ожидаемого 
уровня эффективности и, как следствие, в некоторых 
населенных пунктах были зарегистрированы проблемные 
ситуации, выраженные в:

- неэффективном использовании финансовых средств, 
таким образом некоторые из приобретенных товаров не 
используются по назначению согласно Проекту (3,5 млн.леев);

- неосвоении всех возможных финансовых средств 
(17,1 тыс. евро);

- соблюдении сроков выполнения/приемки работ и 
необеспечении качества исполненных работ;

- невыполнении в полном объеме всех обязательств, 
взятых на себя: районными советами - по договорам 
рекредитования, местными советами и операторами 
водоканала - по договорам подзайма и делегирования 
региональных услуг обеспечения питьевой водой;

- недостижении операторами водоканала всех 
показателей результативности, предусмотренных в 
Кредитном соглашении, подписанном между Республикой 
Молдова и ЕБРР (регионализация услуг, изменение 
тарифов, количество подключений и поключенного 
населения, количество персонала управлений водоканала, 
открытие и ведение резервного счета);

- невыполнени в срок некоторыми заемщиками 
обязательств  по погашению заемных средств  для 
реализации Проекта;

- необеспечении качества воды, поставляемой 
потребителям.

В этом контексте отмечается необходимость принятия 
целесообразных мер для обеспечения эффективного 
сотрудничества между сторонами, вовлеченными в 
деятельность по мониторингу прогресса и выполнения 
обязательств, взятых перед внешними инвесторами.

Исходя из вышеизложенного, на основании ст.7 (1) 
a), ст.15 (2) и (4), ст.16 c) и ст.34 (3) Закона №261-XVI от 
5.12.2008 Счетная палата ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет аудита Проекта „Программа 
развития предприятий водоснабжения и канализации”, 
приложенный к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление и Отчет аудита направить:
2.1) Министерству окружающей среды, для 

ознакомления с результатами аудита, и потребовать:
2.1.1) рассмотреть результаты аудита на заседании 



6

4 октября 2016№ 342 (5775)

www.monitorul.md 

Коллегии министерства и принять соответствующие меры 
согласно компетенции, в целях внедрения рекомендаций;

2.1.2) принять конкретные меры для укрепления связи 
и сотрудничества между органами местного публичного 
управления и региональными операторами водоканала, при 
консультации, непосредственном участии и мониторинге 
выполнения каждым из них обязательств, взятых на себя 
в рамках Проекта „Программа развития предприятий 
водоснабжения и канализации”, в частности, касающихся 
передачи имущества в целях обеспечения деятельности 
по предоставлению услуг водоснабжения и канализации;

2.1.3) разработать процессы и применять меры в целях 
укрепления возможностей и ответственности, координации, 
мониторинга и реализации последующих проектов в 
секторе водоснабжения и канализации;

2.2) Районным советам: Леова, Сорока, Орхей, 
Флорешть, Хынчешть; Исполнительному комитету АТО 
Гагаузия; местным советам и примэриям городов/
коммун/сел: Леова, Сэрата Ноуэ, Сорока, Рубленица, 
Егорень, Реджина Мария, Христич, Застынка, Орхей, 
Степ-Сочь, Будэй, Селиште, Лукэшеука, Флорешть, 
Гиндешть, Мэркулешты, Лунга, Извоаре, Домулжень, 
Рошиетичь (Ченуша), Вэрвэреука, Хынчешть, Бозиень, 
Логэнешть, Мерешень, Фырлэдень, Буцень, Чадыр-Лунга, 
Баурчи, Казаклия, Бешгез, Томай; региональным опера-
торам водоканала: АО „Apă-Canal Leova”, АО „Regia 
Apă-Canal Soroca”, АО „Regia Apă-Canal Orhei”, АО „Servicii 
Comunale Florești”, КО „Amen Ver” АО (Хынчешть), АО 
„Apă-Termo” Чадыр-Лунга и потребовать:

- обеспечить внедрение рекомендаций аудита, с 
определением конкретных действий по устранению 
выявленных недостатков, а также с установлением сроков 
и лиц, ответственных за внедрение рекомендаций, 

путем непрерывного и эффективного взаимодействия 
между заинтересованными/ответственными сторонами 
за внедрение Проекта в области водоснабжения и 
канализации;

2.3) Министерству финансов для рассмотрения, 
согласно компетенциям, и внедрения рекомендаций, 
в целях обеспечения погашения в полном объеме и в 
установленные сроки заемщиками своих обязательств по 
возврату кредита, с постоянным и строгим мониторингом 
рекредиторанных сторон за счет законтрактованного 
внешнего кредита;

2 . 4 )  Государс твенной  канцелярии  дл я 
информирования о результатах аудита, и потребовать, 
чтобы осуществляла контроль законности принятых 
решений местными советами I и II уровня, с уведомлением о 
законности изданных актов о предоставлении компенсаций/
скидок к тарифам на услуги водоснабжения и канализации, 
оказываемые потребителям некоторыми региональными 
операторами водоканала без установления источника их 
покрытия;

2.5) Правительству, постоянным парламентским 
комиссиям: по экономике, бюджету и финансам; 
публичному управлению, региональному развитию, 
окружающей среде и климатическим изменениям, 
для информирования.

3. Об исполнении требований подпунктов 2.1-2.4 
настоящего Постановления, в том числе о внедрении 
рекомендаций аудита проинформировать Счетную палату в 
течение 12 месяцев со дня опубликования в Официальном 
мониторе Республики Молдова. 

4 .  Настоящее  Постановление  опубликовать 
в  Официальном мониторе Республики Молдова в 
соответствии со ст.34 (7) Закона №261-XVI от 5.12.2008.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  Серафим УРЕКЯН

№ 29. Кишинэу, 22 июля 2016 г.

Утвержден 
Постановлением Счетной палаты
№ 29 от 22.07.2016 г.

Отчет аудита 
Проекта „Программа развития предприятий водоснабжения и канализации” 

СПИСОК АББРЕВИАТУР

Аббревиатура Сокращенный термин

ЕС Европейский союз

МОС Министерство окружающей 
среды

МФ Министерство финансов

Проект Проект „Программа развития 
предприятий водоснабжения и 
канализации”

ЕБРР Европейский банк реконструкции 
и развития

ЕИБ Европейский инвестиционный 
банк

ИФС Инвестиционный фонд соседства

ПУП Подразделение по управлению 
Проектом

ПВП Подразделение по внедрению 
Проекта

Стратегия Стратегия водоснабжения и 
санитации

ГМП Государственное межрайонное 
предприятие

EPTISA Eptisa Servicios de Ingenieria S.L., 
Испания

SWECO Sweco International AB

FOPIP Программа повышения 
финансовой и операционной 
эффективности

РСОД Резервный счет обслуживания 
долга

МСФО Международные стандарты 
финансовой отчетности

АО Акционерное общество

ANRE Национальное агентство по 
регулированию в энергетике

МПА Местная публичная 
администрация

ГБ Государственный бюджет

КО Коммерческое общество

НЦБК Национальный центр по борьбе с 
коррупцией

НСБУ Национальный стандарт 
бухгалтерского учета

АТЕ Административно-
территориальная единица

АТО Автономное территориальное 
образование 
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I. КРАТКИЙ ОБЗОР
Политика водоснабжения и канализации в Республике 

Молдова является одним из приоритетных направлений в 
долгосрочной перспективе, а достижение соответствующих 
результатов зависит от непрерывности и последователь-
ности мер, принимаемых всеми сторонами, вовлеченными в 
этот процесс. Соответственно публичные услуги водоснаб-
жения и канализации играют важную роль в экономике, 
но и в обществе (для удовлетворения потребностей 
граждан), следовательно, развитие данной области должно 
осуществляться в эффективной манере, обеспечивающей 
устойчивость услуг. 

Так, на протяжении последних лет были проведены 
обширные процессы планирования и регионального 
развития области. В связи с этим для развития сектора 
путем обновления/модернизации инфраструктуры и расши-
рения доступа к источникам безопасной и качественной 
воды, с увеличением потребления воды, Республика 
Молдова законтрактовала займы из внешних источников 
финансирования. 

Один из проектов, финансируемых из внешних источ-
ников, был Проект „Программа развития предприятий 
водоснабжения и канализации”, предназначенный для 
расширения существующих систем водоснабжения и 
канализации, за внедрение которого было ответственно 
Министерство окружающей среды. Для финансирования 
Проекта были контрактованы финансовые средства в сумме 
30,0 млн. евро, из которых 20,0 млн. евро - в виде займа и 
кредита от ЕБРР и ЕИБ, и, соответственно, 10,0 млн. евро 
- гранта от ИФС.

Данный Проект был предназначен для 6 выбранных 
районов Республики Молдова (Леова, Чадыр–Лунга, Орхей, 
Хынчешть, Флорешть и Сорока), которые взяли на себя 
ответственность за регионализацию услуг водоснабжения 
и канализации путем расширения деятельности операторов 
водоканала, существующих в населенных пунктах - бенефи-
циаров Проекта. 

Исходя из важности области и цели Проекта, а также, 
не в последнюю очередь, из взятых на себя обязательств 
Республики Молдова путем подписания Кредитного согла-
шения с ЕБРР, Счетная Палата решила проанализировать/
оценить: уровень выполнения поставленных задач, достиг-
нутые результаты; эффективность предпринятых действий/
мер по организации/администрированию внедрения 
Проекта ответственными учреждениями и бенефициарами 
кредитных средств и грантов. Также аудиторская миссия 
была направлена на выявление пробелов в этой области, 
которые могут повлиять и на другие связанные с ней 
мероприятия (социального или экологического характера), а 
также действий, которые должны быть предприняты в целях 
повышения эффективности использования финансовых 
средств и имущества, приобретенного в рамках Проекта.

В результате аудирования порядка выделения и исполь-
зования внешнего займа/кредита, а также достигнутых 
результатов по итогам внедрения Проекта, отмечается, 
что были достигнуты некоторые улучшения технических 
результатов и эффективности систем водоснабжения и 
канализации предприятий водоканала, а также укрепление 
их институционального потенциала. Кроме того, в ходе 
реализации Проекта были созданы ПУП и ПВП в целях 
осуществления надзора/мониторинга и реализации/
управления соответствующей деятельности. Они, по 
согласованию с ЕБРР, внесли изменения в отношении 
первоначально выделенных сумм по населенным пунктам 
и категориям расходов.

Вместе с тем аудиторская оценка достигнутых резуль-
татов по итогам внедрения Проекта, а также их воздействия, 
свидетельствует о неэффективном использовании средств, 
выделенных для приобретения товаров и выполнения работ, 
по причине нерационального планирования реальных 

потребностей, таках как: покупка некоторых товаров, которые 
впоследствии были сохранены на складе или переданы 
третьим лицам.

Кроме того, в процессе освоения вовлеченными учреж-
дениями заемных/кредитных средств, предоставленных 
внешними финансирующими структурами, были выявлены 
и другие недостатки/препятствия/упущения, которые 
обусловили невыполнение показателей эффективности, 
установленных в Кредитном договоре, наиболее важные из 
них касаются: регионализации услуг, изменения тарифов, 
количества подключений и численности подключенного 
населения, количества персонала управлений водоканала, 
открытия и ведения резервного счета и т.д.

Так, отмечается, что динамика и уровень достигнутых 
показателей эффективности операторами водоканала не 
соответствуют уровню и цели, предусмотренных Проектом. 
Вместе с тем невыполнение в полном объеме и в срок 
обязательств по возврату кредита заемщиками обуслав-
ливает его погашение за счет государственного бюджета, 
а также несение дополнительных неэффективных расходов 
на оплату пеней за несоблюдение сроков погашения.

В этом контексте отмечается, что хотя аудиторская 
миссия выявила некоторые недостатки и проблемы при 
реализации Проекта и достижения ожидаемых результатов, 
технические и финансовые консультанты (EPTISA и SWECO), 
контрактованные МОС по требованию ЕБРР, отметили 
в своих отчетах, что „Проект был весьма успешным, по 
крайней мере в части реализации компонента инвестиций, 
который позволил создавать во всех регионах гораздо 
больше инфраструктуры, чем было запланировано, в 
рамках того же бюджета. Финансовые показатели компаний 
водоснабжения улучшились, однако не в той мере, в 
которой прогнозировалось, на данную ситуацию повлияло 
резкое падение стоимости местной валюты по отношению 
к основным валютам - доллар США и евро, и тот факт, что 
оказалось невозможным, с политической точки зрения, 
увеличить тарифы до необходимого уровня в соответствии 
с Кредитным договором”.

Вышеизложенное подтверждено констатациями, 
представленными детально в каждом из подразделов 
Отчета аудита. Одновременно аудит, в целях устранения 
выявленных недостатков и проблем, направил соответ-
ствующие рекомендации всем вовлеченным и ответ-
ственным субъектам, самые значительные из которых 
касались: 

- разработки и утверждения Планов действий, с 
определением конкретных решений, которые должны 
обеспечить достижение целей и обязательств Проекта, 
в том числе способствовать повышению эффективности 
и устойчивости услуг водоснабжения и водоотведения, а 
также обеспечению качества питьевой воды, поставляемой 
потребителям; 

-  оценки ,  выявления  и  управления  рисками , 
возникшими в результате реализации Проекта; 

- принятия ряда мер по исправлению положения 
ответственными лицами публичных органов и операторов 
водоканала, в частности, касающиеся качественного и 
количественного выполнения взятых на себя обязательств 
по заключенным соглашениям;

- соответствующего документирования принятия/ 
получения/ регистрации товаров и работ, приобретаемых 
и выполняемых за счет средств Проекта;

- надлежащего управления и использования по назна-
чению приобретенного имущества и т.д.

II. ВАЖНОСТЬ ОБЛАСТИ
2.1. Причины, по которым был инициирован аудит
Развитие сектора водоснабжения и канализации, в том 

числе обеспечение доступа к безопасной и санитарной 
воде для населения Республики Молдова, способствуют 
улучшению здоровья и качества жизни и экономическому 
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развитию страны. Стратегия водоснабжения и санитации1 
помещает публичные услуги водоснабжения и санитации 
в область общего экономического интереса, как это 
определено в Зеленой книге ЕС, и направлена на гармо-
низацию этих услуги с европейской концепцией. 

В данном контексте намеченные цели, организация 
и управление деятельностью в области обеспечения/
снабжения водой и канализации реализуются посредством 
министерств и других местных и центральных админи-
стративных органов, которые наделены, в пределах их 
компетенции, соответствующими полномочиями. Главным 
компетентным органом в области водоснабжения и 
санитации является Министерство окружающей среды, 
которое призвано обеспечить прерогативы Правительства 
по разработке, продвижению и реализации отраслевой 
политики. В связи с этим был разработан и реализован 
Проект „Программа развития предприятий водоснабжения 
и канализации”, который включал строительство и расши-
рение систем водоснабжения и канализации в 6 районах. 
Программа приоритетных инвестиций в выбранных районах 
была разработана и основана на приоритетах, опреде-
ленных операторами водоснабжения в этих населенных 
пунктах, с учетом имеющихся средств и критериев доступ-
ности. 

Аудирование данного Проекта имеет очень важное 
значение, поскольку это облегчило и ускорило процесс 
развития предприятий водоканала. Кроме того, важность 
этой сферы определена и: 

• заинтересованностью Правительства в реализации 
Программы развития предприятий водоснабжения и 
канализации, которая интегрируется в реализации политики 
в этой области2; 

• острой необходимостью для населения улучшить 
качество воды и услуг канализации; 

• значительным объемом финансовых средств, предна-
значенных для внедрения Проекта (30,0 млн. евро); 

• получением гарантии, что цели Проекта были 
выполнены надлежащим образом, в разумные сроки, и что 
финансовые средства были использованы эффективно.

III. СФЕРА И ПОДХОД К АУДИТУ
3.1. Законный мандат и цель аудита
Аудиторская миссия была проведена в соответствии с 

Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 
2016 год3. В рамках проведения аудита группа сосредото-
чилась на проверке области путем оценки:
 степени реализации задач, целей и показателей 

результативности Проекта;
 проведенной деятельности субъектов, ответственных 

за мониторинг и внедрение Проекта;
 выявленных слабых сторон, которые требуют 

улучшения. 
Цель аудиторской миссии состояла в анализе/оценке 

эффективности достигнутых результатов внедрения 
Программы, эффективности реализации мероприятий по 
расширению и реконструкции систем водоснабжения и 
канализации в выбранных населенных пунктах, в соответ-
ствии с соглашениями о финансировании, анализе эффек-
тивности деятельности операторов водоканала в результате 
внедрения Проекта. 

3.2. Цели аудиторской миссии
Общая цель аудита: Средства, предназначенные для 

реализации Проекта, были использованы эффективно 

для того, чтобы способствовать регионализации и 
повышению эффективности услуг водоснабжения и 
канализации в выбранных населенных пунктах?

Для достижения общей цели аудита были установлены 
следующие подцели:

1. Был обеспечен эффективный менеджмент внедрения 
Проекта, а Подразделение по управлению Проектом в рамках 
Министерства окружающей среды имеет эффективные 
процедуры для обеспечения достижения намеченного уровня 
его результативности?

2. Исполненные работы и приобретенное имущество 
в рамках Проекта повысили эффективность и устойчи-
вость услуг водоснабжения и канализации в выбранных  
населенных пунктах?

3. Проведенные мероприятия и приложенные усилия 
в рамках Проекта обеспечили достижение и поддержание 
установленных показателей?

В целях получения компетентных, релевантных и 
разумных доказательств в поддержку своих констатаций и 
выводов аудит руководствовался установленными проце-
дурами и методами аудита в соответствии со Стандартами 
аудита, применяемыми Счетной палатой4. 

Так, в соответствии с рамочным подходом указанных 
стандартов, при проведении аудита были применены 
аспекты как аудита эффективности, так и соответствия. 

3.3.  Критерии аудита
Для аудирования установленной цели, были определены 

следующие источники критериев аудита:
• Кредитные соглашения между Республикой Молдова 

и ЕБРР (подписанное 16.06.2010 и ратифицированное 
Законом №203 от 16.07.2010), ЕИБ (подписанное 26.09.2010 
и ратифицированное Законом №13 от 11.02.2011) и ИФС 
(от 26.11.2010);

• Постановление Правительства №199 от 20.03.2014 
„Об утверждении Стратегии водоснабжения и санитарии 
на 2014-2028 годы”;

• Договоры об оказании консалтинговых услуг для 
поддержки внедрения Программы;

• бизнес-планы, инвестиционные планы, отчеты о 
деятельности региональных операторов водоканала;

• Сборник процедур по привлечению транша в рамках 
Программы развития услуг снабжения питьевой водой;

• Решения органов местного публичного управления I 
и II уровня.

3.4. Область аудита
В целях формулирования аудиторского заключения, 

основанного на разумных доказательствах, аудиторские 
мероприятия были направлены на оценку порядка исполь-
зования выделенных финансовых средств и достигнутых 
результатов сторонами, вовлеченными в Проект. Таким 
образом, в результате изучения критериев, установленных 
финансирующей стороной, аудит решил оценить эффектив-
ность предприятий водоснабжения и канализации, исходя 
из целей Программы, финансируемой в соответствии с 
подписанными Кредитными соглашениями.

Аудиторские доказательства были собраны в: МОС, МФ, 
региональных операторов водоканала Сорока, Флорешть, 
Хынчешть, Орхей, Леова, Чадыр-Лунга, а также в рамках 
местных публичных органов I и II уровня5. 

1 Постановление Правительства №199 от 20.03.2014 „Об утверждении Стратегии водоснабжения и санитации на 2014-2028 годы”.
2 Постановление Правительства №199 от 20.03.2014 „Об утверждении Стратегии водоснабжения и санитарии на 2014-2028 годы”.
3 Постановление Счетной палаты №46 от 14.12.2015 „Об утверждении Программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2016 год” (с последующими 

изменениями и дополнениями).
4 ISSAI 100 – „Основополагающие принципы аудита публичного сектора”; ISSAI 300 – „Основополагающие принципы аудита эффективности”; ISSAI 400 

– „Основополагающие принципы аудита соответствия”; ISSAI 3000 (приложение №6) „Аудит эффективности в рамках аудита окружающей среды”; ISSAI 3100 – 
„Рекомендации по аудиту эффективности: основные принципы”; ISSAI 4000 – „Общее введение в руководства по аудиту соответствия”; ISSAI 4100 – „Руководства 
по аудиту соответствия для аудитов, проводимых отдельно от аудита финансовой отчетности”.

5 Районный совет Орхей, примэрия г. Орхей, примэрия ком. Степ-Сочь, примэрия ком. Селиште, районный совет Леова, примэрия г.Леова, примэрия 
ком.Сэрата Ноуэ, районный совет Сорока, примэрия г. Сорока, примэрия ком. Рубленица, примэрия с. Егорень, примэрия ком. Реджина Мария, примэрия с. 
Христич, примэрия с.Застынка, районный совет Хынчешть, примэрия г. Хынчешть, примэрия ком.Бозиень, примэрия с.Логэнешть, примэрия ком.Мерешень, 
примэрия с. Фырлэдень, примэрия с.Буцень, районный совет Флорешть, примэрия г. Флорешть, примэрия г.Гиндешть, примэрия г.Мэркулешть, примэрия 
ком. Гиндешть, примэрия с. Мэркулешть, примэрия с. Лунга, примэрия ком.Извоаре, примэрия с. Домулжень, примэрия ком.Рошиетичь (с. Ченуша), примэрия 
ком.Вэрвэреука, районный совет Чадыр-Лунга, примэрия г. Чадыр-Лунга, примэрия с. Баурчи, примэрия с. Казаклия, примэрия с. Бешгез, примэрия с.Томай.
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3.5.  Подход к аудиту
В рамках настоящей аудиторской миссии были 

проверены процедуры, применяемые вовлеченными 
сторонами для достижения ожидаемых результатов в данной 
области с точки зрения установленных критериев эффек-
тивности. Подход к аудиту был ориентирован на проблемы 
и на результаты, были выявлены причины возникновения 
препятствий/недостатков в реализации цели Проекта и 
проанализированы полученные результаты. Рекомендации, 
предоставленные вовлеченным учреждениям, направлены 
на улучшение показателей результативности. 

Область применения и методология представлены в 
Приложении №1 к настоящему Отчету аудита. 

IV. КОНСТАТАЦИИ АУДИТА
Общая цель аудита: „Средства, предназначенные 

для реализации Проекта, были использованы эффек-
тивно для того, чтобы способствовать регионализации 
и повышению эффективности услуг водоснабжения и 
канализации в выбранных населенных пунктах?”

4.1. О Проекте „Программа Развития предприятий 
водоснабжения и канализации” 

Проект „Программа развития предприятий водоснаб-
жения и канализации„ это первый проект с компонентом 
регионализации услуг водоснабжения и канализации в 
Республике Молдова. Проект стоимостью в 30,0 млн. евро 
финансировался из нескольких источников в следующем 
порядке6:

- 10,0 млн. евро – в рамках Кредитного соглашения, 
заключенного между Республикой Молдова (Министерство 
финансов) и ЕБРР 16.06.2010, ратифицированного Законом 
№203 от 16.07.2010 (срок погашения 15 лет, включая 
льготный период 3 года);

- 10,0 млн. евро – в рамках Кредитного соглашения, 
заключенного между Республикой Молдова (Министерство 
финансов) и ЕИБ 16.09.2010, ратифицированного Законом 
№13 от 11.02.2011 (срок погашения 25 лет, включая 
льготный период 5 лет);

- 10,0 млн. евро - в рамках Соглашения о финансиро-
вании, заключенного между Правительством Республики 
Молдова (МОС) и ИФС, в виде гранта, от 26.11.2010.

ЕБРР, на основании установленного соглашения между 
ЕБРР, ЕИБ и ИФС, явилось учреждением, которое осущест-
вляло мониторинг реализации Проекта и утверждало все 
заявки на выплаты и оплату товаров, оказанных услуг и 
выполненных работ7.

Общая цель Проекта состояла в продвижении реформ 
инфраструктуры водоснабжения (операторов водоканала) 
путем создания устойчивых моделей операторов, которые 
будут предоставлять услуги приемлемых стандартов. 
Выбранные субъекты получили поддержку для расширения 
своих услуг за пределами их места расположения, в целях 
обеспечения эффективности инвестиционных и операци-
онных затрат на основании доступных тарифов.

Целью Проекта было реформирование услуг водоснаб-
жения и водоотведения на территории Республики Молдова 
и, в частности, совершенствование и повышение эффектив-

ности услуг водоснабжения8. Эта цель должна была быть 
достигнута за счет строительства и реконструкции систем 
водоснабжения и канализации в 6 районах Республики 
Молдова, по два с каждой стороны страны: Юг – Леова9 
и Чадыр-Лунга10; Центр – Орхей11 и Хынчешть12; Север 
– Флорешть13 и Сорока14. Населенные пункты-бенефи-
циары взяли на себя следующие обязательства: (1) 
скорректировать тарифы и обеспечивать рентабельность 
предприятий водоснабжения для повышения их финансовой 
и операционной эффективности, а также их финансовой 
устойчивости в целом, и (2) регионализовать деятельность 
указанных предприятий путем расширения их деятельности 
на территории выбранных соседних населенных пунктов, и 
таким образом становиться региональными компаниями.

В целях ускорения процесса заимствования финан-
совых средств, предназначенных для финансиро-
вания расходов в рамках Проекта, было разработано 
Руководство по процедурам15.

В целях реализации Проекта, были установлены и 
реализованы следующие мероприятия:

• создание ПУП в рамках МОС;
• заключение договоров рекредитования с субъектами, 

указанными в Кредитном соглашении, подписанном с ЕБРР;
• реорганизация компаний водоканала в акционерные 

общества;
• утверждение/корректировка тарифов на воду и канали-

зацию;
• создание ПВП во всех компаниях водоканала;
• открытие резервных счетов для возмещения кредита 

компаниями водоканала;
• заключение Договоров оказания услуг с потреби-

телями;
• разработка и утверждение Планов социальных и эколо-

гических мероприятий; 
• разработка бизнес-планов для компаний водоканала 

и.т.д.
Для систематической оценки уровня реализации задач 

Проекта были установлены обязательства и показатели 
результативности/эффективности с целью обеспечения 
эксплуатационных/технических, финансовых улучшений и 
доступа к качественной воде.

Аудит отмечает, что внедрение Проекта должно было 
быть завершено 31.12.2013. Впоследствии, в соответствии 
с поправками16, внесенными в Кредитное соглашение, 
финансирующие стороны согласились на продление 
сроков реализации Проекта до 31.12.2015. Необходимость 
продления сроков была аргументирована бенефициарами и 
консультантами и подтверждена МОС, поскольку деятель-
ности в рамках Проекта началась с задержкой около 
2 лет, обусловленной следующими факторами: заключение 
договора о технической поддержке лишь в апреле 2011 
года; неполные технические проекты, представленные 
управлениями водоканала; сложность приведения местных 
технических проектов в соответствие международным 
стандартам; зимние климатические условия.

  

6 Соглашение о финансировании между Республикой Молдова и Европейским инвестиционным банком от 16.09.2010.
7 Соглашение о внедрении Проекта, заключенное между ЕБРР, ЕИБ, ИФС в 2010 году.
8 Приложение №1 Кредитного соглашения между Республикой Молдова и ЕБРР.
9 Район Леова с ком. Сэрата Ноуэ и ком. Казанджик.
10 Район Чадыр-Лунга с с. Баурчи, с. Казаклия, с. Бешгез и с. Томай.
11 Район Орхей с ком. Степ-Сочь, с. Будэй, ком. Селиште, с. Лукэшеука и с. Бурхута.
12 Район Хынчешть с ком. Бозиень, с. Логэнешть, ком. Мерешень, с. Фырлэдень и с. Буцень.
13 Район Флорешть с г. Гиндешть, г. Мэркулешть,  ком. Гиндешть, ком. Мэркулешть, с. Лунга, ком. Извоаре, с. Домулжень, с. Ченуша и ком. Вэрвэреука. 
14 Район Сорока с с. Застынка, с. Егорень, ком. Рубленица, ком. Реджина Мария и с. Христич.
15 Руководство по процедурам для привлечения транша в рамках Программы развития услуг снабжения питьевой водой (далее - Руководство), разработанное 

EPTISA 27 мая 2011 года.
16 Справка ЕИБ №JU OPS/CE& ENCA/GG/ls/2013-3010 от 25.10.2013.
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По состоянию на 31 декабря 2015 года из средств 
ЕБРР, ИФС и ЕИБ были выполнены работы и приобретены 
товары на сумму 29,7 млн. евро, или 99,0% от суммы 

 1 

[  
]

- 84,2%

[  
]

- 15,8% [  ]

Источник. Информация, представленная Подразделением по управлению Проектом в рамках 
Министерства окружающей среды.

займа и контрактованного гранта, как это представлено в 
таблице №1. 

 1  
        31.12.2015 

( . )  
  

 
   

 
   

  
    

-  7.425,0 7.425,0 7.425,0 0,00 
 3.960,0 3.960,0 3.942,9 17,1 

  2.672,1 2.672,1 2.672,1 0,03 
 5.940,0 5.940,0 5.940,0 0,00 

 6.435,0 6.435,0 6.435,0 0,00 
 3.266,6 3.266,6 3.266,6 0,00 

 29.698,7 29.698,7 29.681,6 17,1 
 

Источник. Адаптировано аудитом в соответствии с информацией, предоставленной ПУП 
(МОС).

Согласно данным из таблицы АО „Apă-Canal Soroca” 
не обеспечило выплату 17,1 тыс. евро (в том числе 
6,1 тыс. евро от ЕБРР), связанных с возмещением одним 
предпринимателем остаточной суммы (50%) гарантии 
надлежащего исполнения из-за смены руководителей 
управления водоканала (6 администраторов, на протяжении 
реализации Проекта) и допущением в протоколе оконча-
тельной приемки работ ряда нарушений, противоречащих 
действующему законодательству (его подписание неупол-
номоченным лицом). 

АО „Apă-Canal Soroca” мотивирует это тем, что в течение 
гарантийного срока работ, произведенных в с. Застынка и 
с. Егорень (который истек в июле 2015 года), подрядчик, 
по требованию, не устранил выявленные недостатки, 
вследствие чего субъект не взял на себя ответственность 
за подписание платежного поручения.

В условиях принятых на себя обязательств перед 
подрядчиком указанной компанией существует риск 
несения расходов на возмещение гарантии надлежащего 
исполнения, что, в итоге, будет негативно влиять на 
показатели его финансово-экономической деятельности. 

Проект „Программа развития предприятий водоснаб-
жения и канализации” был завершен 31.12.2015. 

Подцель аудита 1: Был обеспечен эффективный 
менеджмент внедрения Проекта, а Подразделение по 
управлению Проектом в рамках Министерства окружающей 
среды располагает эффективными процедурами для 

обеспечения достижения намеченного уровня его резуль-
тативности?

ПУП, в процессе управления и координирования 
внедрения Проекта, согласовывало с ЕБРР все 
мероприятия, получив поддержку со стороны закон-
трактованных консультантов, которые оказывали 
содействие операторам водоканала по техническим 
и финансовым вопросам. Вместе с тем нехватка 
используемых механизмов по управлению/монито-
рингу деятельности Проекта, не обеспечила полноту 
отражения достигнутых показателей результатив-
ности, соблюдения сроков и качества выполненных 
работ.

Для обеспечения реализации Проекта и повышения 
ответственности всех участников данного процесса 
были заключены следующие договоры:
 о рекредитовании между Министерством финансов 

и соответствующими районными советами; 
 о подзайме между районными и местными советами 

и операторами водоканала; 
 о проекте между ЕБРР, районными и местными 

советами и операторами водоканала; 
 о делегировании региональных услуг снабжения 

питьевой водой, подписанный между местными советами 
и операторами водоканала. 

Процесс контрактации финансовых средств и их 
возврата представлен на рисунке №2.
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Исходя из условий Кредитного соглашения и после-
дующих договоров, заключенных между центральными и 
местными административными органами, аудит определил 

возложенные на каждого из них обязательства по реали-
зации Проекта, в том числе через призму их регламентиро-
ванных полномочий, ситуация представлена на рисунке №3.
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Источник. Кредитное соглашение между Республикой Молдова (Министерство финансов, Европейский банк реконструкции 
и развития; Договор рекредитования между Министерством финансов и каждым из районных советов; Договор рекредитования 
(подзайма) между каждым районным советом и каждым местным советом и каждым оператором водоканала; Договор о проекте 
между Европейским банком реконструкции и развития, региональным оператором и каждым населенным пунктом, включенным 
в Проект; Договор делегирования региональных услуг между местными советами и региональным оператором, в котором были 
определены права и обязанности участвующих сторон.
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Источник. Постановление Правительства №1265 от 14.11.2008 о регламентировании деятельности Министерства 
финансов; Постановление Правительства №847 от 18.12.2009 об утверждении Положения об организации и функци-
онировании Министерства окружающей среды, структуры и предельной штатной численности его центрального 
аппарата; Договоры рекредитования, Договоры подзайма и Договоры делегирования,  заключенные с населенными 
пунктами - бенефициарами.



13

4 октября 2016 № 342 (5775)

www.monitorul.md 

В результате аудиторской оценки в аспекте выпол-
нения обязательств, взятых на себя сторонами, участву-
ющими в реализации Проекта, отмечается, что соответ-
ствующие органы не располагали необходимым потен-
циалом для эффективного выполнения всех договорных 
условий. Вышесказанное подтверждается констатациями, 
изложенными в последующих разделах, а также следу-
ющими сложившимися ситуациями. 

Министерство финансов, как участвующая сторона 
контрактного соглашения, непосредственно ответственная 
за управление/мониторинг задолженности по кредиту, не 
оценило финансовые возможности МПО для обеспечения 
соблюдения в полном объеме установленных для них 
договорных условий. В результате погашение кредита 
ЕБРР осуществлялось МФ за счет средств ГБ, в соответ-
ствии с установленными сроками по Соглашению, без 
возмещения местными органами фактической суммы 
кредита. Так, по состоянию на 31.12.2015 был зареги-
стрирован остаток задолженности с просроченным сроком 
оплаты в сумме 311,2 тыс. евро. Этот факт обусловил 
увеличение бюджетных расходов в связи с исполнением 
МФ взятых на себя обязательств перед ЕБРР.

Министерство окружающей среды, наделенное 
полномочиями по координированию процесса реализации 
государственной политики в области водоснабжения и 
канализации, не использовало, по мнению аудита, соответ-
ствующий потенциал для достижения намеченной цели 
в соответствии с показателями Проекта, при поддержке 
спонсоров, в целях улучшения отраслевой инфраструктуры 
населенных пунктов. 

Так, отмечается, что недостаточный мониторинг со 
стороны МОС деятельности по осуществлению Проекта 
привел к задержке своевременного решения возникающих 
проблем у местных органов -бенефициаров, что обусловило 
недостижение ими запланированных показателей эффек-
тивности и подрывает уровень результативности в данной 
области.

Вместе с тем согласно взятым на себя обязательствам 
по Кредитному соглашению, в рамках МОС было создано 
ПУП17 в целях обеспечения координации, оценки и 

контроля процесса внедрения Проекта. В соответствии 
с Положением о функционировании, ПУП были делеги-
рованы обязанности по утверждению и обработке заявок 
на выплату, поступивших от  территориальных ПВП, для 
их направления в МФ и ЕБРР; сообщению/ обсуждению 
возникших проблем с ключевыми лицами на центральном 
и местном уровне и т.д. 

Ответственные лица в рамках МОС заверили все 
юридические и финансовые документы, касающиеся 
внедрения Проекта, поскольку ПУП было сформировано, 
в соответствии с Кредитным соглашением, из служащих 
министерства. 

Проведенные аудитом оценки показывают, что ПУП не 
разработало процедуры и механизмы для обеспечения 
применимости полномочий, предусмотренных Положением 
о его функционировании, и согласования деятельности 
между организациями-бенефициарами Проекта. Также 
ПУП не определило и не оценило риски основной деятель-
ности, которые могут повлиять на выполнение задач по 
внедрению Проекта. Эта ситуация была характерна и для 
местных ПВП, аудитором установлено, что они не распо-
лагали описанием процессов, связанных с Проектом, для 
определения основных рисков и установления контролей 
в целях снижения и/или предотвращения их негативных 
последствий.

По словам ответственных лиц МОС, на протяжении всего 
периода реализации Проекта члены ПУП принимали участие 
(по запросу) в рабочих заседаниях, проводимых на местах 
по вопросам, касающимся мер по внедрению Проекта, 
в том числе с просмотром/проверкой/мониторингом и 
надзором выполненных работ, однако эти мероприятия не 
были подтверждены документально.

Кроме того, ПУП в процессе деятельности проверяло 
полноту пакетов документов на оплату, полученных от 
ПВП и EPTISA (платежные поручения, сводные отчеты 
о выполненных работах/протоколы выполненных работ, 
счета-фактуры), которые передавало ЕБРР для их 
координирования/согласования и принятия к оплате, 
которые впоследствии были подтверждены официально. 
Схематично процедура осуществления платежей18 за счет 
Проекта следующая19: 

17 Приказ Министерства окружающей среды №74 от 29.07. 2011 о создании подразделения по управлению проектом „Программа развития сети предприятий 
водоканала в Республике Молдова”.

18 Стр.11 Руководства по процедурам для привлечения транша в рамках Программы развития услуг снабжения питьевой водой.
19  1. Подрядчик представляет ПВП счет на оплату;
2. ПВП направляет заявку об оплате ПУП (5 дней);
3. ПУП направляет заявку об оплате ЕБРР (10 дней);
4. ЕБРР письмом сообщает ПУП об отсутствии замечаний и дате, когда оплата будет произведена (15 дней), с уведомлением ЕИБ;
5. ЕБРР, на установленную дату производит оплату подрядчику (1/3 от суммы представленных счетов);
6. На дату, указанную ЕБРР, ПУП осуществляет платеж за счет ИФС и счет ЕИБ Проекта подрядчику (в размере 1/3 от суммы представленных счетов).

 4 
    

Источник. Информация, представленная подразделением по управлению проектом в рамках Министерства окружающей 
среды.
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Также ПУП рассматривало отчеты о реализации 
проектов в населенных пунктах, представленных терри-
ториальными ПВП, которые впоследствии обобщало и 
передавало ежеквартально ЕБРР. Они содержат техни-
ческие данные, финансовые данные, а также показатели 
результативности.

В контексте отчетности в целом осуществления 
инвестиций и внедрения Проекта аудит отмечает, что за 
период III и IV кварталов 2015 года консолидированные 
отчеты ПУП не включают мероприятия и соответствующие 
данные по району Сорока. Данная ситуация была 
обусловлена отсутствием официальных данных/отчетов, 
заверенных подписью и печатью управления водоканала, 
которое ссылалось на проведение правоохранительными 
органами проверки правильности реализации Проекта. В 
результате отчетность о выполненных показателях в рамках 
Проекта была неполной, а ПУП не располагало рычагами 
и конкретными мерами, которые могли способствовать 
устранению и недопущению подобных недостатков. 

Для облегчения внедрения Проекта, в соответствии с 
Кредитным соглашением (ЕБРР), Министерство окружающей 
среды законтрактовало консалтинговые услуги для техни-
ческой поддержки и супервизии работ в результате оценки 
им оферт, представленных в рамках процедуры закупки 
(договор от 27.05.2011 с EPTISA Servicios de Ingenieria S. L., 
Испания, сумма договора 1,9 млн. евро). 

В соответствии с договорными условиями, Консультант 
должен оказывать поддержку ПУП путем проведения 
мероприятий по координированию и осуществлению 
Проекта, способствовать гармонизированному подходу к 
мероприятиям в каждом населенном пункте, где внедряется 
Проект, обеспечить снижение рисков, связанных с потенци-
альной задержкой завершения работ, а также поддержку 
и координацию между бенефициарами, донорами и 
соответствующими правительственными учреждениями, 
вовлеченными в Проект.

На протяжении осуществления деятельности (май 2011г. 
- декабрь 2015 г.) EPTISA оказывал поддержку непосред-
ственно по реализации Проекта, а именно по оформлению 
и рассмотрению документов для закупки всех товаров и 
услуг; оказывал техническую поддержку ПУП и террито-
риальным ПВП по аспектам, связанным с проведением и 
мониторингом процесса исполнения и приема инвестиций.

Исходя из вышеизложенного, аудит отмечает дубли-
рование полномочий, делегированных ПУП и закон-
трактованным техническим консультантам, это создало 
предпосылки для невыполнения ПУП регламентированных 
задач, что подтверждается отсутствием документирования 
деятельности по мониторингу физического внедрения 
Проекта, достижения показателей результативности, 
соблюдения сроков выполнения работ и т.д. 

Одновременно отмечается, что в целом мониторинг 
реализации Проекта был проведен EPTISA, а деятельность 
ПУП сводилась лишь к консолидированию и обобщению 
отчетов/мероприятий под руководством консультантов 
EPTISA. Более того, коммуникация и координация деятель-
ности на местах администрировались/управлялись EPTISA.

Аналогично, в целях обеспечения соблюдения взятых на 
себя обязательств, МОС законтрактовало консультативные 
услуги для оказания поддержки компаниям водоснабжения 
в выбранных населенных пунктах в выявлении и внедрении 
корпоративных, финансовых и операционных улучшений 
(SWECO International AB, стоимость контракта составила 
0,8 млн. евро, Программа повышения финансовой и опера-
ционной эффективности „FOPIP”). В процессе реализации 

договора консультанты оказывали помощь в составлении 
актов и документов для текущей и перспективной деятель-
ности управлений водоканала, которые предусматривали 
как операционные, технические, так и финансовые 
улучшения. Таким образом, деятельность финансовых 
консультантов облегчили процесс регистрации и отчетности 
перед ЕБРР (в том числе на основе МСФО) операционных 
и финансовых показателей деятельности управлений 
водоканала, предусмотренных в рамках Проекта. 

Вместе с тем аудит отмечает, что в процессе реализации 
Проекта не было обеспечено систематическое/эффек-
тивное взаимодействие между участниками Программы 
(ПУП в рамках МОС, ПВП в составе операторов водоканала, 
районными советами, советами городов, коммун и сел). 
В результате выезда на места и бесед с бенефициарами 
Проекта (управлениями водоканала и примэриями) аудит 
установил ряд недостатков, которые могут существенно 
снизить эффективность Проекта. Так, некоторые примэрии 
до настоящего времени не располагают данными об объеме 
и стоимости выполненных работ, эта ситуация присут-
ствовала и в ходе реализации Проекта. Подобные ситуации 
были допущены из-за того, что, хотя ПВП были подразде-
лениями управлений водоканала, не был согласован между 
сторонами порядок взаимодействия и, как следствие, 
предприятия недостаточно сотрудничали с примэриями, а 
в случае района Сорока - ни с другими подразделениями 
операторов водоканала (отделом бухгалтерского учета, 
отделом водоснабжения). В итоге сотрудники АО „Regia 
Apă- Canal Soroca”, которое обслуживает сети водопровода, 
не информированы об объеме и качестве выполненных 
работ и утверждают, что на самом деле некоторые объекты/
активы не принадлежат предприятию.

Вместе с тем указанный оператор водоканала управляет 
имуществом, зарегистрированным в бухгалтерском учете, на 
сумму около 70,0 млн. леев, приобретенным из средств 
Проекта, которые, в условиях непроведения окончательной 
приемки работ и ненадлежащего менеджмента, отражены 
как незавершенные материальные активы.

Также отмечается, что в отсутствие эффективного инсти-
туционального менеджмента АО „Apă - Canal Soroca” уже в 
течение двух лет подряд (за 2014 и 2015 годы) не проводило 
инвентаризацию активов, приобретенных за счет средств 
Проекта (70,0 млн.леев), что обусловило необеспечение 
достоверного учета имущества. Аналогично объекты, постро-
енные в рамках Проекта, зарегистрированы как незавер-
шенные материальные активы и в АО „Apă-Canal Orhei”, 
АО „Servicii Comunale Florești”, АО „Apă-Canal Leova”, КО 
„Amen Ver” АО (Хынчешть), при том что они используются 
в технологическом процессе и приносят доходы, однако не 
рассчитываются расходы, связанные с их износом, ситуация 
обусловлена качеством финансового менеджмента.

4.2.2. О погашении займов, связанных с Проектом 
„Программа развития предприятий водоснабжения и 
канализации” 

Разницы валютного курса соответствующих 
сумм кредита существенно увеличивает расходы 
заемщиков в условиях значительного колебания 
разницы курса валют и непринятия в расчет этого 
риска с самого начала.

В результате аудиторской оценки отмечается, что, 
согласно условиям Кредитного соглашения между Респу-
бликой Молдова и ЕБРР, Министерство финансов заключило 
договоры рекредитования с 6 административно-территори-
альными органами20. Следовательно, выбранные районные 
советы должны были погашать кредит каждое полугодие по 

20 Районный совет Орхей, районный совет Леова, районный совет Сорока, районный совет Флорешть, районный совет Хынчешть и Исполнительный комитет 
АТО Гагаузия.
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ставкам и срокам, установленным по обоюдному согласию, 
после истечения льготного периода – 3 лет.

Впоследствии, в соответствии с условиями, принятыми 
заемщиками (районными советами), они были обязаны 
заключить договоры подзайма с местными советами 
населенных пунктов-бенефициаров, которые, в свою 
очередь, взяли на себя риски договора, связанные с курсом 

валют в рамках реализации Проекта. 
В этой связи, согласно схеме полного погашения предо-

ставленного кредита, первая выплата была установлена на 
19.12.2013 и последняя – на 19.06.2025, сумма всех траншей
 составляет 416,7 тыс. евро. Размер предоставленных, 
погашенных финансовых средств и остаток займов для 6 
районов представлены в Таблица №2.
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   31.12.2015  
   2 000,0 2 000,0 340,2 270,9 1 729,1 - 
   900,0 899,7 164,9 131,7 767,0 - 
   1 333,3 1 327,6 128,8 93,9 1 249,0 141,6 
   2 166,7 2 166,7 332,5 274,5 1 922,9 169,6 
   1 100,0 1 099,9 239,1 195,4 904,2 - 

    2 500,0 2 500,0 556,1 455,3 2 044,6 - 
 10 000,0 9 993,9 1 761,6 1421,7 8 616,8 311,2 

   31.05.2016  
   2 000,0 2 000,0 340,2 270,9 1 729,1 - 
   900,0 899,7 164,9 131,7 767,0 - 
   1 333,3 1 327,6 128,8 93,9 1 249,0 141,6 
   2 166,7 2 166,7 359,6 301,6 1 895,7 0,5 
   1 100,0 1 099,9 239,1 195,4 904,3 - 

    2 500,0 2 500,0 556,1 455,3 2 044,6 - 
 10 000,0 9 993,9 1 788,7 1448,8 8 589,7 142,1 

Источник. Информация, представленная Министерством финансов.

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют 
о том, что районный совет Сорока и районный совет 
Флорешть не выполнили обязательства по погашению 
займа в установленные сроки оплаты, в результате чего 
зарегистрировали задолженность с истекшим сроком 
погашения, по состоянию на 31.12.2015, соответственно, 
в 141,6 тыс. евро и 169,6 тыс. евро. 

Также аудит отмечает, что в период погашения кредита 

было зарегистрировано повышенное колебание курса 
валюты (от 15,81 лея/евро, на дату заключения договоров 
до 17,84 лея/евро на дату первой выплаты и до 20,01 
лея/евро на 31.05.2015). Так, отмечается, что этот факт 
генерировал бюджетные расходы на покрытие разницы 
валютных курсов, понесенной заемщиками, которая на 
31.12.2015 составила 6,1 млн.леев, ситуация представлена 
в Таблица №3.
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   105,5 
   152,3 
   3879,3 
   1051,4 
   X 

    859,6 
 6048,1 

Источник. Информация, представленная управлениями водоканала.

 Вследствие обсуждений с ответственными лицами в 
рамках местных советов (I уровня) аудит констатировал, что 
возникли проблемы, связанные с расходами на покрытие 
разницы курсов валют, а также на погашение самого 
кредита, предоставленного ЕБРР. В результате некоторые 
местные советы не выполнили договорные обязательства 
по оплате сумм, связанных с разницей валютного курса, 
они были оплачены операторами водоканала. 

В результате анализа аудитом показателей финансово-
экономической деятельности операторов водоканала были 
выявлены предпосылки для недостаточности ресурсов 
на текущие нужды и на обслуживание существующих 
долгов, таким образом, аудит указывает на некоторые 
риски касаемо способности местных и, соответственно, 
районных советов погасить заемные средства, полученные 

для реализации Проекта.
4.3. Подцель  аудита 2: Выполненные работы и приоб-

ретенное имущество в рамках Проекта повысили эффектив-
ность и устойчивость услуг водоснабжения и канализации 
в выбранных  населенных пунктах?
 Использование финансовых средств на закупку 

работ и товаров способствовало улучшению физиче-
ского состояния реабилитированных сетей водоснаб-
жения и канализации, были созданы условия для 
повышения эффективности услуг в этой области. 
Вместе с тем отмечается, что результаты, связанные с 
услугами водоснабжения и водоотведения, не достигли 
жидаемого уровня, а их устойчивость не может быть 
обеспечена.
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Положения Закона о государственных закупках21 не 
применяются в случае, если договоры о государственных 
закупках регулируются различными процессуальными 
правилами и присуждаются на основании междуна-
родного соглашения, заключенного Республикой Молдова 
в отношении товаров или работ, необходимых для 
совместной реализации или освоения какого-либо проекта 
странами-участницами. 

Аудит, анализируя документы, связанные с процессом 
закупки работ по ремонту и расширению системы водоснаб-
жения и канализации, констатировал, что закупки были 
проведены в соответствии с „Принципами и правилами 
закупки товаров, работ и услуг, финансируемых ЕБРР”, 
утвержденными Советом директоров ЕБРР. Вместе с тем 
отмечается, что все процедуры закупок были выполнены 
под руководством технических консультантов EPTISA, 
мероприятия также были согласованы и с ПУП. Поддержка 
консультантов состояла в: разработке документов по 
торгам; участии в оценке оферт; реализации, управлении/
надзоре договоров и проверке и приемке выполненных 
работ. Реально произведенные закупки в рамках Проекта 
по населенным пунктам – бенефициарам по состоянию на 
31.12.2015 представлены в Приложении №2 к настоящему 
Отчету аудита.

Таким образом, были проведены работы по расширению 
и реконструкции систем водоснабжения в 7 городах 
(Леова, Сорока, Орхей, Флорешть, Хынчешть, Гиндешть, 

Мэркулешть) и 26 сельских населенных пунктах из 6 
выбранных районов. Соответственно, работы по реабили-
тации и расширению сети канализации были выполнены в 
3 городах (Леова, Орхей, Чадыр-Лунга).

При посещении на местах операторов водоканала 
аудиторская группа проверила, если ответственные 
лица произвели прием выполненных работ и если было 
проверено должным образом качество строительства22, 
в том числе особенности их поведения в эксплуатации, 
с целью удовлетворения на протяжении всего срока 
существования, требований. Аудит не проводил проверку 
качества выполненных работ, оно проверяется аттесто-
ванными специалистами в данной области23. Таким 
образом, при приемке работ и товаров, связанных с 
внедрением Проекта, подтверждающие документы были 
подписаны представителями операторов водоканала, МПО, 
ПВП, консультантами EPTISA (9 техническими инженерами), 
предпринимателями, а в некоторых случаях - и ПУП.

Аудит выявил, что постепенно, в зависимости от 
законтрактованных работ, была осуществлена приемка 
по завершении работ по восстановлению и расширению 
сетей водоснабжения, а в протоколах были указаны 
несоответствия, которые должны были быть устранены. 
Вопреки этому аудит при выезде на места констатировал 
сохранение ряда недостатков в состоянии дорог, которые 
представлены на следующих фотографиях:

        

        

 

    

Источник. Фотографии, сделанные аудитом: город Сорока (21.04.2016)                  село Христич (22.06.2016)

Источник. Фотографии, сделанные аудитом в селе Рубленица (22.06.2016).

21 Ст.4 l) Закона о государственных закупках №96-XVI от 13.04.2007.
22 Закон о качестве в строительстве №721-XIII от 2.02.1996. 
23 Закон о качестве в строительстве №721-XIII от 2.02.1996.
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Так, в результате бесед с потребителями/гражданами 
населенных пунктов района Сорока (ком.Рубленица, 
с.Христич, с.Егорень) аудит отмечает, что предприни-
матели не обеспечили первоначальное состояние дорог, 
которые были выкопаны, для того чтобы расширить/восста-
новить систему водоснабжения. Таким образом, некоторые 
дороги остались неасфальтированными, что ведет к их 
разрушению и негативно влияет на их устойчивость.

Вместе с тем аудит отмечает, что в ком.Рубленица, из-за 
ограниченных финансовых средств в рамках Проекта для 

этого населенного пункта, некоторые хозяйства не были 
подключены к сети водоснабжения. 

Другой вопрос, затронутый потребителями, состоит в 
отсутствии сетей канализации для выброса сточных вод, 
из-за чего они воздерживаются, в некоторых случаях, от 
эксплуатации водопроводов и продолжают потреблять воду 
из местных родников.

В дискуссии с ответственными лицами АО „Regia 
Apă-Canal Soroca” были выявлены и другие проблемы, как:

В то же время, согласно корреспонденции АО „Regia 
Apă-Canal Soroca” с МОС отмечается обращение в право-
охранительные органы по вопросу, связанному с порядком 
управления Проектом, который на данный момент 
находится в процессе рассмотрения. Так, в настоящее 
время НЦБК и Государственная инспекция в строительстве, 
по запросу руководства АО „Regia Apă-Canal Soroca”, 
проводят проверки с целью выяснения аспектов, касаю-
щихся объема и качества выполненных работ в населенных 
пунктах района Сорока.

В результате выезда на места аудит констатировал, 
что жители сел, участвующих в Проекте (с.Христич и ком.
Рубленица р-на Сорока), либо построили на собственные 
средства камин для установки счетчика, либо оплатили 

его стоимость или других деталей, необходимых для 
подключения (напр., дозатора давления), без получения 
чека инкассации, а некоторые детали, установленные из 
финансовых средств Проекта, за короткое время вышли 
из строя.

Согласно мотивации, представленной сотрудниками 
АО „Regia Apă-Canal Soroca”, и примары населенных 
пунктов района Сорока-бенефициаров Проекта путем 
дополнительных соглашений сократили количество 
изначально предусмотренных подключений и увеличили 
объем работ (для расширения магистральной сети), что 
потребовало финансовыех затрат со стороны жителей. 
Аналогично подключение потребителей к центральной сети 
водопровода в населенных пунктах района Чадыр-Лунга 

Источник. Фотографии, сделанные аудиторской группой (21.04.2016).

   

 
 

 

 

  . 
,  

   
,   

   
,   ,  

 ,  
  , 

   . 
 ,   

   
  ,  

  
 .  

,    
 

  „Regia 
Ap -Canal Soroca” 
(  

   
   
    

 „Regia Ap -Canal 
Soroca”). 

    
   

   
    

.  

  
  , 

  
 ,  
   

  
 

, 
  
,  

  
  

„Regia  Ap -Canal 
Soroca”  ,  

 ,  
   

     
  
  

. 
 ,  

    
,  

  
    

,   
   

 ,  
 .  

 

 , 
 

  „Regia 
Ap -Canal Soroca”,  

  
    

 , 
  

 ,   
  

  
 

. 

  , 
    

  ,  
   

 .  

е

,

ме,



18

4 октября 2016№ 342 (5775)

www.monitorul.md 

осуществлялось из средств потребителей, в том числе 
приобретение счетчика24. 

В результате осмотра на месте сетей водоснабжения 
в с. Казаклия р-на Чадыр-Лунга25 аудиторская группа 
выявила наличие некоторых проблем. Так, артезианская 

скважина №WP226 с оценочной стоимостью 0,5 млн. леев 
не используется, поскольку накопленная в ней вода не 
соответствует даже нормам технической воды27 и потре-
бители (61 единица) не могут ее использовать. Фотографии 
представлены ниже:

  
   Источник. Фотографии, сделанные аудитом в селе Казаклия (07.07.2016).

Кроме того, была выявлена еще одна проблема28, 
которая касается строительства меньшего числа каминов 
для расположения кранов (колодцев), по сравнению с 
предусмотренным Проектом (64 единицы из 110 запла-
нированных единиц). Согласно информации примэрии 
с.Казаклия, во время дождя они затопляются и доступ к 
ним ограничен, поскольку не были адаптированы к условиям 
сельской местности. Кроме того, в случае сбоев в сети у 
потребителей, необходимо отключение водопровода на 
большом участке, так как данные устройства расположены 
на большом расстоянии друг от друга.

Оценки, проведенные аудитом, показывают, что непро-
ведение ремонта дорог в результате выполнения работ 
по расширению и реконструкции сетей водоснабжения и 
канализации характерно и для района Чадыр-Лунга29. 

В этой связи отмечается, что документы, касающиеся 
закупки, исполнения и приемки в г. Чадыр-Лунга работ по 
контракту с подрядчиком, были запрошены НЦБК в целях 
проведения расследования30.

Возникли проблемы и в процессе выполнения работ 
в населенных пунктах района Орхей (ком. Степ-Сочь, ком.
Селиште, с.Будэй и с. Лукэшэука), где подрядчик потре-
бовал расторжения договора, заключенного 6.09.2012, на 
сумму 667,2 тыс. евро, и возникла необходимость заклю-

чения договоров с другими предпринимателями, что 
привело к задержке выполнения соответствующих работ.
 Аудит отмечает, что имущество, приобретенное 

на средства Проекта, используется в технологическом 
процессе управлений водоканала, содействуя их 
деятельности. Вместе с тем в этом аспекте есть 
и исключения, которые выражаются в использо-
вании определенных товаров в рамках Проекта не 
по их целевому назначению, для которого были 
приобретены, таким образом, они фактически не 
участвуют исключительно в деятельности управлений 
водоканала. 

Результаты аудита показывают, что некоторые средства 
Проекта были потрачены впустую на товары, которые не 
используются в технологическом процессе, в то время как 
денежные средства, связанные с их стоимостью, могли бы 
быть направлены на расширение сетей в ситуации, когда 
есть запросы на подключение от граждан (ком.Рубленица 
р-на Сорока), или когда граждане внесли свои денежные 
средства. Таким образом, в результате выезда на места 
аудитом установлено, что некоторые товары не исполь-
зуются в деятельности АО „Regia Apă-Canal Soroca”, как 
это представлено в Таблица №4.

Согласно данным, выясненным в ходе аудита, АО 

24 Информация с. Казаклия, р-на Чадыр-Лунга от 7.07.2016.
25 Протокол от 7.07.2016 выезда в территории, проведенного аудиторской группой в с. Казаклия р-на Чадыр-Лунга.
26 Технический паспорт скважины №WP2 в с. Казаклия, р-на Чадыр-Лунга.
27 Акт от 21.06.2016, составленный комиссией примэрии с. Казаклия.
28 Информация, представленная примэрией с. Казаклия, №145 от 14.07.2016. 
29 Информация г. Чадыр-Лунга от 25.02.2016.
30 Письмо Национального центра по борьбе с коррупцией №10/314 от 28.01.2016.
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1  -   
-  1 27.02.2014 9,9 186,7 

2     
 ETU-150 1 27.02.2014 14,0 259,2 

3    7,5 KW 1 28.01.2014 9,4 170,6 
4 -    Caterpillar 

CR 304 E   1 15.07.2015 57,9 1213,2 

5   PD-SDDC ( 4) DN15  C  2540 31.10.2013 64,4 1154,7 
  x x x 2984,4 

Источник. Информация, представленная АО „Regia Apă-Canal Soroca”.
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„Regia Apă-Canal Soroca” не использует некоторые товары, 
приобретенные на средства Проекта, на сумму 3,0 млн.
леев, которые хранятся на складе. Также отмечается, что 
другое транспортное средство (автомобиль-цистерна 
Iveco Eurocargo ML 150 E25) стоимостью 2,4 млн.леев 
используется очень редко, поскольку оно не может быть 
использовано в холодные периоды года. Данная ситуация 
была обусловлена тем, что конкурсная документация была 
составлена ПВП, которые, в свою очередь, не проконсуль-
тировались с ответственными лицами в данной области 
в составе АО „Regia Apă-Canal Soroca”. Таким образом, 
вышесказанное указывает на неэффективное использование 
финансовых ресурсов, предоставленных в виде займа.

В результате выезда в г. Хынчешть, аудиторская группа 

установила, что в соответствии с решением местного 
совета31 КО „Amen Ver” АО передало примэрии г.Хынчешть 
грузовой автомобиль Ford, приобретенный на средства 
Проекта (518,6 тыс. леев; год производства 2012), а 
примэрия передала в обмен легковой автомобиль модели 
Mercedes 212D (с остаточной стоимостью 28,2 тыс. леев; 
год производства 1995). Аудиторская группа запросила 
и получила от примэрии г. Хынчешть путевые листы, 
подтверждающие использование грузового автомобиля, 
приобретенного в рамках Программы, однако который 
используется в других целях, чем операционная деятель-
ность КО „Amen Ver” АО. Изображения с переданным 
имуществом представлены ниже.

Необходимо отметить, что, согласно условиям кредита, 

 

    
                                

Источник. Фотографии, сделанные аудитом (05.02.2016).

приобретенное имущество должно было быть использовано 
исключительно в деятельности бенефициара Проекта. Так, 
КО „Amen Ver” АО в соответствии с принятыми на себя 
обязательствами32 , не имеет права передавать права и 
обязанности, в результате которых не может получать 
выгоду. Вместе с тем аудит отмечает, что стоимость 
переданного основного средства явно выше полученного 
в обмен (с разницей в 490,4 тыс. леев), при том что 
оператор должен погасить общую стоимость актива. Как 
следствие, предприятие несет расходы, не соотнесенные 
с полученной выгодой.

Аудит проанализировал и порядок распределения/
установки счетчиков, приобретенных за счет средств 
Проекта, а также осмотрел те, которые хранятся на складах 
оператора водоканала. Так, было установлено, что в 
районе Флорешть потребители, на основании решения 
городского совета Флорешть от 13.12.201333, оплатили АО 
„Коммунальные услуги Флорешть” стоимость водомеров 
и аксессуаров для подключения к водопроводу, которые 
были приобретены за счет средств Проекта. 

Впоследствии, согласно решению от 17.04.201434 
городской совет Флорешть утвердил отдельный тариф 
на приобретение, установку, периодическую метрологи-
ческую поверку, приемку и эксплуатацию приборов для 
учета расхода воды в размере 7,86 лея/месяц с каждого 
потребителя - физическое лицо, который включен в тариф 
на воду и канализацию (19,36 лея/м3), с аннулированием 
предыдущего решения. 

Эти действия свидетельствуют о том, что жители, 
которые были подключены к системе водоснабжения в 
2013 году, оплачивает двойную стоимость счетчика (первый 
раз при его установке и второй раз согласно тарифу), что 
вызвало недовольство граждан, а также недостижение 
поставленных целей в плане увеличения числа потенци-
альных региональных потребителей. 

Также аудит отмечает, что в районе Орхей в стоимость 

услуг по монтажу счетчиков (362,24 лея), оказываемых 
АО „Apă-Canal Orhei”, была включена 1/3 (148 лея) от 
стоимости водомера (444 леев). Взыскание соответ-
ствующей суммы было мотивировано представителями 
управления водоканала необходимостью возврата займа 
ЕБРР, из средств которого была оплачена 3 часть стоимости 
водомера. Отмечается, что в соответствии с положениями 
Кредитного соглашения операторы водоканала должны 
были покрыть свои расходы, связанные с погашением 
кредита, через тарифы на услуги водоснабжения и канали-
зации.

4.4. Подцель аудита 3: Выполненные мероприятия 
и приложенные усилия в рамках Проекта обеспечили 
достижение и поддержание установленных показателей 
эффективности?

Проведенный аудитом анализ в отношении 
документов и информации, представленных бенефи-
циарами Проекта, показывает повышение потен-
циала поставки питьевой воды, а также и количества 
подключенных конечных бенефициаров. Вместе с 
тем внедрение Проекта не позволило достигнуть и 
поддержать всех показателей результативности, 
установленных в Кредитном соглашении. Таким 
образом, проведенные действия и приложенные усилия 
не обеспечили достижение и поддержание показателей 
эффективности. 

В этой связи аудит отмечает необходимость принятия 
соответствующих и целесообразных мер для обеспе-
чения достижения и поддержания установленных целевых 
показателей. 

Согласно положениям Кредитного Соглашения, заклю-
ченного между ЕБРР и Республикой Молдова (МФ), были 
определены показатели эффективности, которых должны 
выполнять операторы в процессе предоставления услуг 
водоснабжения и канализации как на период реали-
зации инвестиционной программы, так и впоследствии. 

31 Решение Городского совета Хынчешть №04/04 от 24.06.2013 об изменении управления некоторыми транспортными единицами.
32 Ст.23 (10), Договор о делегировании региональных услуг водоснабжения и канализации для района Хынчешть. 
33 Решение Городского совета Флорешть №10/19 от 13.12.2013 по результатам Комиссии по определению законодательной базы, касающейся обязательности 

приобретения водомеров с чтением на расстоянии за счет потребителя по решению АО „Коммунальные услуги Флорешть”.
34 Решение Городского совета Флорешть №04/02 от 17.04.2014 об утверждении отдельного тарифа.
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Таким образом, основные операционные и финансовые 
показатели эффективности связаны с изменением тарифов 
и введением принципов системы, основанной на возме-
щении расходов, в целях обеспечения финансовой устой-
чивости предприятия. 

Вместе с тем в  результате внедрения Проекта 
управления водоканала должны были укрепить свою 
мощность с обеспечением и надлежащим снабжением 
питьевой водой и улучшением канализационных систем, 
регионализацией своей деятельности путем расширения 
операций в выбранных соседних населенных пунктах, таким 
образом стать региональной компанией. 

Для поддержки оператора водоканала в определении 
и реализации необходимых корпоративных, финансовых 
и операционных улучшений, которые превратили бы его 
в коммерческого оператора35, Проект предусматривает и 
внедрение Программы повышения финансовой и операци-
онной эффективности36 („FOPIP”). Как отмечалось ранее, 
услуги финансового консалтинга в рамках этой программы 
были предоставлены компанией Sweco International AB. 

Далее, исходя из компонентов инвестиционного 
Проекта, аудит установил критерии, на основании которых 
сравнил/оценил его реальную эффективность, а полученные 
результаты послужили основой для разработки констатаций 
аудита. Таким образом, основные показатели результатив-
ности, на которых должны были сосредоточиться операторы 
водоканала и которые должны были быть достигнуты 
согласно Кредитному соглашению, следующие: установ-
ление стандартов корпоративного управления, бизнес - 
этики в деятельности оператора водоканала; расширение 
предоставления услуг для соседних населенных пунктов, 
которое могло быть первым шагом к их полной регио-
нализации, тем самым увеличить доступ к качественной 
питьевой воде; корпоратизация оператора водоканала 
в акционерное общество; реформирование и система-
тическая корректировка тарифа; меры по сокращению 
расходов, чтобы улучшить техническую, операционную и 
финансовую устойчивость.

С учетом необходимости получения доказательств о 
степени достижения этих показателей, в условиях относи-
тельно большого количества аналогичных организаций, 
аудит провел анкеты на базе вопросников, которые были 
направлены участвующим и ответственным сторонам 
в рамках Проекта: операторам водоканала, районным 
советам, примэриям населенных пунктов. Кроме того, 
для получения подтверждений и накопления некоторых 
аудиторских доказательств и дополнительных сведений, 
которые не были доступны или понятны, аудит осуществлял 
выезды на места.

Далее приведены подробно основные показатели 
результативности, на которые были нацелены операторы 
водоканала и которые должны были быть выполнены 
согласно Кредитному соглашению, а также достигнутые 
успехи в этой области.

4.4.1. Установление стандартов корпоративного 
управления в деятельности операторов водоканала 

В целях достижения целевых показателей эффектив-
ности Кредитное соглашение предусматривает необхо-
димость выработки каждым оператором водоканала, в 
течение девяти месяцев с даты заключения Кредитного 
соглашения, бизнес-плана, который должен установить 
мероприятия, направленные на: операционную эффектив-
ность (включая контроль утечек); контроль затрат; инвести-
ционные программы; тарифы для бытовых и промышленных 

потребителей; уровень и использование счета по обслу-
живанию долга; ответственность; качество услуг; охрану 
окружающей среды.

Показатель эффективности:
  разработка и утверждение бизнес-планов 
в течение девяти месяцев с даты заключения 
Кредитного соглашения - выполнено.

В целях соблюдения данного требования в 2012 
году при поддержке консультантов FOPIP управления 
водоканала разработали бизнес-планы на 3-летний период, 
которые были утверждены местными советами и МОС. 
Следующее обновление бизнес-планов состоялось в 2015 
году и содержит стратегические цели и обязанности на 
ближайшие три года деятельности субъекта.  

Рассмотрение аудитом бизнес-планов за 2012 год 
показывает, что они структурированы и содержат четко 
установленные цели. Так, определены стратегические 
цели корпоративного и операционного развития, описаны 
мероприятия, необходимые для успешной реализации 
Проекта и формирования управленческой и финансовой 
базы на период погашения кредита, а также определены 
необходимые функциональные и операционные обязан-
ности для достижения этих целей. бизнес-план предна-
значен для сотрудников управлений водоканала, в нем 
определены необходимые цели и направления для реали-
зации организационных мер, призванных обеспечить 
хорошее качество предоставляемых услуг потребителям.

Следовательно, аудит отмечает, что субъекты соблюдали 
критерии стандартов корпоративного управления, согласно 
Кредитному соглашению. 

4.4.2. Регионализация услуг водоснабжения и 
канализации

Согласно Кредитному соглашению, существующие 
компании по водоснабжению должны были регионализовать 
свою деятельность путем расширения операционного 
пространства на соседние села и города, улучшить свои 
финансовые и технические показатели и, таким образом, 
стать региональными компаниями37.

Аудиторская оценка реальной ситуации показывает, что 
этот показатель был достигнут 3 управлениями водоканала 
(АО „Regia Apă-Canal Orhei”, АО „Servicii Comunale Florești” и 
АО „Regia Apă-Canal Soroca”), в то время, как 3 операторы 
не смогли выполнить это обязательство. Так:

Показатель эффективности:
регионализация услуг водоснабжения и канали-
зации – 3 выполнили и 3 не выполнили, а именно:
выполнили: 
АО „Regia Apă-Canal Soroca”;
АО „Regia Apă-Canal Orhei”;
АО „Servicii Comunale Floreşti”;
не выполнили:
АО „Apă-Canal Leova” в с. Сэрата Ноуэ;
КО„Amen Ver”АО (Хынчешть) в с. Буцень;
 АО„Apă-Termo” Чадыр-Лунга в с.Баурчи, с.Казаклия, 
с. Бешгез, с.Томай.

• в АО „Apă -Termo” Чадыр-Лунга этой цели не удалось 
достичь, потому что населенные пункты - бенефициары 
(с.Бешгез, с.Казаклия, с.Баурчи и с.Томай) уже пользо-
вались подобный услугой, которая была сохранена в даль- 

35 Этот компонент был внедрен компанией SWECO (Договор подписан с компанией SWECO 7 ноября 2011).
36 С мая  2014 года было установлено продление компонента FOPIP.
37 Приложение №1, п.1 Кредитного соглашения.
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нейшем38;
• КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) не обеспечивает 

снабжение водой жителей с. Буцень, которые обслужи-
ваются МП „Buțeni Salubritate”39. Вместе с тем Сельский 
совет Буцень, посредством принятых и утвержденных 
решений, условно поддерживает передачу сетей водоснаб-
жения в хозяйственное ведение КО „Amen Ver” АО, что 
негативно влияет на достижение показателей, установ-
ленных в Кредитном соглашении40.

• АО „Apă-Canal Leova” не достигло этого показателя, 
поскольку примэрия ком.Сэрата Ноуэ управляет сетями, 
построенными за счет средств Проекта, и взимает платежи 
за услуги водоснабжения. 

Касаемо регионализации услуг водоснабжения и 
канализации АО „Regia Apă-Canal Soroca” проинформи-
ровало, что вода, отпускаемая потребителям, закупается 
у МГП „Acva-Nord”, в соответствии с Постановлением 
Правительства №1188 от 2.11.200441. В этом контексте 
было отмечено, что некоторые учреждения/экономические 
агенты г. Сорока также закупают воду у этого поставщика, 
тем самым снижается количество потребителей управления 
водоканала.

Вышесказанное указывает на наличие недостатков в 
процессе расширения и регионализации деятельности 
3 управлений водоканала, что подрывает возможность 
оператора стать „региональной компанией”, ведь одна из 
целей Проекта состоит именно в развитии способностей 
операторов водоканала, чтобы стать региональными 
операторами42. В то же время затягивание окончательной 
приемки работ оказывает негативное влияние на процесс 
регионализации услуг водоснабжения и канализации.

4.4.3. Применение Международных стандартов 
финансовой отчетности

Одним из обязательств Проекта было внедрение для 
Региональный компании Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) начиная с 2011 года до 
полного погашения кредита43. Требование о внедрении 
отчетности в соответствии с МСФО преследовало и цель 
лучшего понимания позиций и финансовых результатов 
оператора водоканала.

показатель эффективности:
 применение Международных стандартов финан-
совой отчетности в целях лучшего понимания 
позиции и финансовых результатов оператора 
водоканала – не выполнен.

Аудирование данного аспекта показывает, что специа-
листы компаний, консультанты SWECO в рамках программы 
FOPIP провели 4 семинара для бухгалтеров компаний на 
тему введения МСФО и перехода бухгалтерского учета на 
эти стандарты. Также они принимали участие в семинарах 
по специальности, организованных Ассоциацией „Moldova 
Apă-Canal”. Согласно отчету SWECO, в период с мая 2014 
года по май 2015 года были проведены 3 семинара (из 4 
предусмотренных), в которых участвовали и председатели 
некоторых районов, представители районных советов, 
примэрий и управлений районных советов.

В результате выезда на места и рассмотрения бухгал-
терских документов управлений водоканала, аудитом 
установлено, что ведение бухгалтерского учета и отчетности 
финансовых ситуаций перед заинтересованными органами 

Республики Молдова выполняется в соответствии с требо-
ваниями Национальных стандартов бухгалтерского учета. 

Начиная с 2012 года финансовые отчеты были 
представлены в соответствии с МСФО только в адрес ЕБРР. 

Следовательно, учреждение не применяет МСФО 
непосредственно в процессе ведения бухгалтерского 
учета, основываясь на НСБУ. Вышеизложенное указывает 
на необходимость соблюдения требований/условий 
Кредитного соглашения, а также положений законода-
тельства в данной области44.

 Вместе с тем по требованию ЕБРР начиная с 2012 года 
финансовая отчетность подвергается аудиту независимыми 
аудиторами, согласованными с ЕБРР. Аудит осущест-
вляется как по финансовым отчетам, разработанным на 
основе НСБУ, так и по отчетам, составленным на основе 
МСФО, а аудиторские отчеты направляются ежегодно ПУП 
и ЕБРР.

4.4.4. Разделение системы бухгалтерского учета
В качестве требования Кредитного соглашения, 

операторы водоканала должны были вести счета для услуг 
водоснабжения и канализации отдельно от счетов для 
коммунальных услуг, которых они предоставляют, а также 
не осуществлять переводы денежных средств на счета 
других компонентов предприятия. 

В процессе аудита было установлено, что управления 
водоканала оказывают услуги по забору, очистке и распре-
делению воды, сбору/эвакуации/очистке сточных вод, 
эксплуатации/ремонту инженерных сетей и др. 

Анализ бухгалтерских документов и мемориальных 
ордеров показывает, что бухгалтерский учет ведется 
раздельно для сектора водоснабжения и канализации, в 
том числе по доходам, затратам и расходам. 

показатель эффективности:
  разделение системы бухгалтерского учета 
путем ведения отдельного учета счетов для услуг 
водоснабжения и канализации и счетов для других 
коммунальных услуг, которые они предоставляют, 
– выполнен

Таким образом, Компании водоснабжения и канали-
зации вели счета для услуг водоснабжения и водоотведения 
отдельно от счетов для других предоставляемых комму-
нальных услуг, тем самым ими соблюдены требования 
Кредитного соглашения. Соблюдение этого критерия 
позволило ведение учета доходов от оказания услуг 
водоснабжения и водоотведения отдельно от других услуг, 
обеспечивая точную оценку и четкое представление о 
динамике доходов, а также их структуре.

4.4.5. Открытие и ведение резервного/депозитного 
счета для обслуживания долга 

Одним из требований Кредитного соглашения было 
открытие и ведение операторами водоканала резервного 
счета для обслуживания долга (РСОД), который должен 
иметь достаточное покрытие от любых компенсаций, 
арестов и конфискации. Счет в национальной валюте 
следовало открывать в коммерческом банке, согласо-
ванном с ЕБРР, а накопленные суммы должны были 
использоваться исключительно для обслуживания долга45. 
Таким образом, до полного погашения кредита за 30 
дней до следующей даты платежа (19 июня и 19 декабря), 

38 Итоговый отчет по Программе развития предприятий водоснабжения  Республики Молдова - Поддержка внедрения EPTISA, декабрь 2015 года.
39 П.3 Решения сельского совета Буцень №2/1 от 7.08.2015 о передаче сетей водоснабжения КО „ Amen Ver” АО, (до строительства компанией КО „Amen 

Ver” АО источника для снабжения водой потребителей, включенных в проект, финансируемый ЕБРР, сети водоснабжения в населенном пункте обслуживаются 
МП „Buţeni Salubritate”). 

40 Решение сельского совета Буцень №3/1 от 24.08.2015 о передаче сетей водоснабжения КО „Amen Ver” АО.
41 Постановление Правительства №1188 от 2.11.2004 „О Плане мероприятий по функционированию водовода „Soroca-Balti” и обеспечению водой некоторых 

населенных пунктов страны”.
41 Приложение №1 (1) Кредитного соглашения.
43 Приложение №3, п.3 a), Нефинансовые обязательства Кредитного соглашения.
44 Ст.4 Закона о бухгалтерском учете №113-XVI от 27.04.2007 и Приказ Министерства финансов №109 от 19.12.2008 о принятии и публикации Международных 

стандартов финансовой отчетности; Приказ Министерства финансов от 17.07.2015 о принятии, публикации и изменении Международных стандартов финансовой 
отчетности.

45 Приложение №3, п.3 г) Нефинансовые обязательства, Кредитное соглашение.
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предприятие должно было пополнять РСОД суммой, равной 
сумме задолженности согласно графику, установленному 
в Кредитном соглашении. 

показатель эффективности:
 открытие и ведение резервного/специального 
счета для обслуживания долга – выполнен лишь АО 
„Regia Apă-Canal Soroca”.

Согласно положениям законодательства46, кредитные 
или банковские счета, открытые в соответствии с условиями 
Кредитных соглашений, заключенных между Республикой 
Молдова и иностранными донорами, защищены от риска 
быть арестованными.

Проверки, проведенные аудитом, показали, что 
управления водоканала открыли в 2011 году по одному 
банковскому счету. Анализ подтверждающих документов 
об открытии счетов свидетельствует о том, что, за исклю-
чением счета, открытого АО „Regia Apă-Canal Soroca”, они 
имеют статус депозитного или текущего счета и не имеют 
достаточную защиту от любых компенсаций, арестов и 
конфискации, таким образом могут возникнуть риски 
приостановления операций на счетах и сбои в погашении 
кредита. В этих условиях оплата кредита осуществлялась 
операторами водоканала с текущих счетов компаний. 

Следовательно, делается вывод о том, что 5 учреждений 
не выполнили условие об открытии и ведении резервного/
специального счета, предназначенного исключительно 
для выполнения обязательств по контракту с ЕБРР, что 
обусловило осуществление платежей на эти цели из 
текущих счетах компаний.

4.4.6. Изменение организационно-правовой 
формы оператора водоканала из муниципального 
предприятия в акционерное общество  

В рамках Проекта одним из мероприятий, согласо-
ванных между ЕБРР и Бенефициаром, является то, что 
операторы водоканала должны быть реорганизованы 
(корпоратизованы) в акционерные общества. 

В целях соблюдения установленных требований, 5 
муниципальных предприятий были реорганизованы и 
преобразованы в акционерные общества (АО „Apă - Canal 
Leova” 11.03.2011; АО „Regia Apă- Canal Soroca” 3.04.2012,  
АО „Regia Apă- Canal Orhei” 6.07.2012, АО „Apă-Termo” 
Чадыр-Лунга 24.11.2010 и КО „Amen Ver” АО  (Хынчешть) 
19.05.2011).

показатель эффективности:
изменение организационно-правовой формы 

оператора водоканала из муниципального предпри-
ятия в акционерное общество – сама цель не реали-
зована.

Соответственно, на дату контрактации кредита АО 
„Servicii Comunale Florești” уже имело статус Акционерного 
общества (начиная с 2.05.2001).

Единственным учредителем компании являются 
местные советы (г. Леова, г. Сорока, г. Орхей, г. Хынчешть, 
г. Резина и г. Чадыр-Лунга). Реорганизация операторов 
водоканала в акционерные общества была проведена с 
целью47 последующей оценки вклада в натуре каждого 
Местного совета населенного пункта - бенефициара. 
Вместе с тем договоры о делегировании региональных 
услуг по обеспечению водой и канализацией для районов 
- бенефициаров Проекта (разд. 4, ст. 4) предусматривали, 
чтобы местные советы передали управлениям водоканала 

необходимое имущество для предоставления услуг 
водоснабжения населенного пункта. 

В ходе выезда аудиторской группы на места руководство 
управлений водоканала сообщило, что примэрии населенных 
пунктов-бенефициаров Проекта не выполнили договорные 
обязательства о передаче основных средств, необходимых 
для предоставления услуги водоснабжения48.

Так, примэрии сел района Чадыр-Лунга не согласны с 
передачей водопроводных сетей АО „Apă-Termo” Чадыр-
Лунга, потому что сети, построенные в рамках Проекта, 
не могут быть отделены от существующих ранее сетей в 
населенных пунктах, некоторые даже являются частной 
собственностью потребителей49. Вместе с тем руководство 
операторов отметило, что товары и работы, приобретенные 
в рамках Проекта и принятые на учет Местными советами, 
не могут быть внесены в уставный капитал юридического 
лица.

В этой связи аудит отмечает, что все товары и услуги, 
закупленные в рамках Проекта, имеют специфику и предна-
значены для эксплуатации путем обеспечения предостав-
ления публичной услуги водоснабжения. Соответственно 
они принадлежат, по своей природе, публичной сфере 
административно-территориальной единицы, а согласно 
законодательству50  не могут служить в качестве вклада в 
уставный капитал юридического лица (в случае настоящего 
аудита, в уставный капитал операторов водоканала).

Также отмечается, что управления водоканала не 
владеют информацией о вкладе граждан в строительство 
сетей/колодцев для установки счетчиков/водомеров, 
следовательно, эти инвестиции не зарегистрированы и 
отражены в отчетности.

Поскольку в некоторых населенных пунктах - бенефи-
циарах Проекта затягивается процесс передачи постро-
енного/приобретенного имущества, отмечается риск 
недостижения установленных целей, направленных на 
улучшение систем обеспечения питьевой водой.

4.4.7. Изменение тарифов на услуги водоснаб-
жения и канализации  

Одним из обязательств, взятых на себя в результате 
подписания Кредитного соглашения, связанного с 
Проектом была корректировка/изменение тарифа на услуги 
водоснабжения и канализации. Согласно Кредитному согла-
шению, изменение тарифа должно обеспечить покрытие 
производственных и операционных издержек, расходов 
на ремонт и техническое обслуживание, а также расходов, 
связанных с погашением кредита. Кроме того, Кредитное 
соглашение также предусматривает, что корректировка 
тарифа в реальные сроки представляет минимально 
требуемое повышение и не исключает его дальнейшее 
повышение, чтобы позволить субъектам-бенефициарам 
Проекта соблюдать другие взятые на себя обязательства, 
в том числе для сохранения коэффициента покрытия обслу-
живания долга и осуществления платежей в Резервный счет 
для обслуживания долга. 

Таким образом, после 1 июля 2010 года, и на протя-
жении всего существования субсидиарного кредита, тариф 
должен был быть изменен систематически, минимум один 
раз в год, 1 января, с учетом, накопленной инфляции в 
течение последнего года, а также повышения процентных 
ставок, которые были согласованы при подписании 
Кредитного соглашения. Ситуация тарифов, применяемых 
операторами водоканала на услуги водоснабжения и 
канализации, и другие услуги согласно Кредитному согла-
шению, за период 2011-2015 годов представлена в Прило-
жении №3 к настоящему Отчету аудита.

46 Ст.229 (1) Налогового кодекса №1163-XIII от 24.04.1997.
47 Договор о делегировании региональных услуг водоснабжения и канализации для района Хынчешть от 1.11.2011.
48 Письмо №85 от 11.05.2015 в адрес примара с. Буцень.
49 Протокол визита в территорию от 7.07.2016. 
50 Ст.10 (2) Закона об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении №121-XVI от 4.05.2007.
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показатель эффективности:
систематическое изменение тарифов на услуги 
водоснабжения и канализации, с учетом инфляции 
и повышения процентной ставки, установленной в 
Кредитном соглашении, – не реализован.

Данные из приложении показывают, что местные 
советы в период 2011-2013 годов утвердили тарифы для 
управлений водоканала и канализации Леова51, Сорока52, 
Хынчешть53, Орхей54, Флорешть55, Чадыр-Лунга56. Вместе 
с тем отмечается, что тарифы не были скорректированы 
в размере, предусмотренном в Кредитном соглашении, 
поскольку они были повышены лишь на корректировку 
тарифов в реальные сроки, а не на индекс инфляции. 
Несоблюдение этого обязательства влияет на способность 
компаний развиваться, а также стать жизнеспособным 
оператором. 

Также в этом аспекте отмечается, что примэрия города 
Сорока увеличила неравномерно и несистематически 
тарифы на услуги водоснабжения и канализации, хотя АО 
„Regia Apă-Canal Soroca” потребовало корректировку всех 
тарифов. Таким образом, были скорректированы: в 2011 
год - тарифы на все оказанные услуги; в 2012 год - тарифы 
только для водоснабжения населения г. Сорока и отдельно 
для потребителей из сел, участвующих в Проекте; в 2013 
год - тарифы на воду для бюджетных учреждений и тариф 
на отвод сточных вод экономических агентов.

Что касается периода 2014-2015 годов аудит отмечает, 
что управления водоканала не скорректировали тарифы на 
услуги водоснабжения и канализации, так как: 
 примэрия города Леова отказала в принятии запроса 

АО „Apă-Canal Leova” (№25 от 25.02.2014);
 КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) не направило запросы 

в примэрии города Хынчешть57; 
 примэрия города Сорока отказала в регистрации 

запросов  АО „Regia Apă- Canal Soroca” (№313 от 9.09.2014);
АО „Regia Apă-Canal Orhei” не направило запросы в 

примэрию города Орхей.
Соответственно для АО „Servicii Comunale Florești” 

последнее повышение тарифов на услуги водоснабжения 
и канализации состоялась 17.04.201458. 

Относительно процесса пересмотра тарифов аудит 
отмечает, что в результате переговоров с управлениями 
водоканала, они считают, что изменение тарифов стало еще 
более проблематичным после вступления в силу Закона о 
публичной услуге водоснабжения и канализации №303 от 
13.12.201359, который предусматривает участие/вовлечение 
НАРЭ в установление тарифа на воду и канализацию. 

В этом контексте аудит отмечает, что операторы 
водоканала не могут ссылаться на положения нацио-
нального законодательства в качестве оправдания невыпол-
нения положений Кредитного соглашения, поскольку данное 
Соглашение регулируется нормами международного права, 
а согласно Конституции Республики Молдова и Закону о 
международных договорах Республики Молдова №595-XIV 
от 24.09.1999, Республика Молдова обязана соблюдать 

договоры, одной из сторон которых она является. 
Другая ситуация, которую необходимо отметить, состоит 

в том, что городской совет Орхей установил ежеме-
сячные компенсации расходов на воду и водоотведение, 
предоставляемые потребителям с постоянным местожи-
тельством в городе Орхей60. По его решению стоимость 
компенсаций должна была быть покрыта за счет средств 
собственных доходов АО „Regia  Apă-Canal Orhei”. Вопрос 
о покрытии за счет оператора упущенных доходов противо-
речит положениям закона, которые предусматривают, 
что решением об утверждении тарифов устанавливается 
источник и конкретная сумма, которые должны быть 
выделены оператору из местного бюджета61.  

Согласно информации, предоставленной оператором 
водоканала, компенсации, предоставляемые с августа 
2015 года до мая 2016 года составили 1,8 млн. леев, что 
влечет за собой ухудшение финансовых показателей и 
создает препятствия для исполнения обязательств перед 
кредиторами, а также определяет несоблюдение показа-
телей эффективности, согласованных в соответствии с 
Кредитным соглашением.

Таким образом, вмешательство городского совета в 
текущую деятельность компании противоречит положениям 
законодательства62, которые предусматривают, что руково-
дящими органами акционерных обществах являются 
общее собрание акционеров и совет общества, которые 
вправе принимать решения, касающиеся операционной 
деятельности компании. Вместе с тем городской совет 
Орхей, одновременно с принятием указанного решения, 
не установил источник и конкретную сумму, которую 
необходимо выделить оператору для покрытия упущенных 
им доходов в результате занижения тарифов.

Аналогично АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга в 2015 году 
снизило тариф на услуги канализации для населения с 16,20 
лея до 13,00 леев, на основании решения администрации 
района Чадыр-Лунга63, вынесенного по ходатайству совета 
общества АО „Apă-Termo”, с возмещением потерь за счет 
доходов оператора водоканала. Снижение тарифов, без 
компенсации из местного бюджета64, предоставленных 
льгот, оказывает прямое влияние на финансовое положение 
управления водоканала. 

Для оценки возможных доходов управлений водоканала, 
в случае соблюдения уровня тарифов согласно Кредитному 
соглашению, аудит рассчитал суммы разницы между 
утвержденным/реально примененным тарифом и тарифом, 
рассчитанным в соответствии с формулой из Кредитного 
соглашения, исходя из объема воды согласно выстав-
ленному счету потребителям. Результаты показывают, что 
возможный доход за 2011-2015 годы составил бы для:
 АО „Apă-Canal Leova” – 2,1 млн. леев;
 АО „Regia Apa-Canal Soroca”– 29,0 млн. леев; 
 АО „Regia Apă-Canal Orhei” – 24,0 млн. леев; 
 АО „Servicii Comunale Florești”– 4,3 млн. леев; 
 КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) – 2,5 млн. леев;
 АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга – 10,1 млн. леев.

51 Решение №1.16 от 24.02.2011; Решение №1.17 от 24.02.2012; Решение №3.16 от 27.05.2013.
52 Решение №4/8 от 15.09.2011; Решение №20/2 от 1.11.2012; Решение №26/10 от 6.03.2013.
53 Решение №02/10 от 24.09.2010; Решение №№ 09/01 от 4.02.2011; Решение №09/03 от 26.06.2012.
54 Решение №1.1 от 14.01 2011; Решение №4.2.2 от 8.04.2011; Решение №10.20 от 26.12.2012.
55 Решение №12/01 от 27.10.2010; Решение №06/05 от 18.06.2012; Решение №01/05 от 31.01.2013.
56 Решение №5/2 от 20.05.2009; Решение №3/7 от 1.03.2011; Решение №10/8 от 17.10.2012.
57 Ст.35 (5) и (6) Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №303 от 13.12.2013: Тарифы на публичную услугу снабжения питьевой водой, 

публичную услугу канализации и очистки сточных вод, предоставляемые на уровне региона, района, муниципия и города, определяются ежегодно оператором 
в соответствии с Методологией определения, утверждения и применения тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод и 
представляются Агентству для согласования и местному совету для утверждения.

58 Решение городского совета Флорешть №04.03 от 17.04.2014.
59 Ст.35 (13) Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №303 от 13.12.2013.
60 Решение городского совета Орхей №7.2 от 10.09.2015 о компенсации расходов физических лиц за предоставление воды.
61 Ст.35 (9) Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №303 от 13.12.2013.
62 Закон об акционерных обществах №1134-XIII от 2.04.1997.
63 Решение №10/1от 8.10.2015 о снижении тарифов на услуги водоотведения для потребителей города Чадыр - Лунга, утвержденное администрацией 

района Чадыр-Лунга.
64 Ст.35 (9) Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №303 от 13.12.2013.
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Непоступление возможных доходов препятствует 
обеспечению покрытия производственных и операци-
онных расходов, расходов на ремонтные работы и техни-
ческое обслуживание, а также расходы, связанные с 
погашением займа. В этом контексте отмечается, что АО 
„Regia  Apă-Canal Soroca” оценило понесенные им убытки в 
размере 20,0 млн. леев по причине непересмотра тарифов 
в порядке, предусмотренном в Кредитном соглашении, и 
обратилось в суд65 с иском о взыскании этой суммы от 
примэрии города Сорока. 

Таким образом, тарифная политика - это очень важная 
область в деятельности управлений водоканала, так как 
источником покрытия затрат являются тарифы на оказание 
услуг водоснабжения и канализации. Проведенный 
аудитом анализ начатой деятельности в этом направлении 
показывает, что операторы водоканала не скорректировали 
должным образом (в соответствии с условиями Кредитного 
соглашения) тариф на услуги по поставке воды потреби-
телям. Таким образом, ответственные органы (управления 
водоканала и городские советы, в качестве единственных 
акционеров операторов), не предприняли все необхо-
димые меры для принятия решений и обеспечения того, 
чтобы корректировка тарифов на услуги водоснабжения и 
канализации была применена в соответствии с Кредитным 
соглашением (ЕБРР).

В условиях, когда оператор не пересмотрел в установ-
ленном порядке тарифы в соответствии с предусмо-
тренными требованиями, аудит отмечает повышение 
финансового риска, и, соответственно, негативное влияние 
на результаты и финансовые показатели организации, 
что ставит под угрозу рентабельность оператора и его 
способность обеспечивать устойчивое предоставление 
качественных услуг. 

4.4.8. Технические усовершенствования деятель-
ности операторов водоканала  

Для того, чтобы оценить степень модернизации 
операторов  водоканала, в  Кредитном соглашении 
были установлены, в качестве показателей прогресса, 
следующие технические показатели: персонал на 1000 
подключений, унитарный средний расход энергии и потери 
воды. Аудит проанализировал динамику этих показателей, 
которая представлена ниже.

4.4.8.1. Показатель „персонала на 1000 подклю-
чений” отражает количество персонала, который обслу-
живает клиентов в секторе водоснабжения и канализации, 
соотнесенное к общему числу подключений. В соответствии 
с положениями Кредитного соглашения этот показатель 
должен был значительно снизиться с 2009 года до 2015 
года, после чего сохраниться на достигнутом уровне. 
Согласно аудиторским доказательствам, эволюция 
персонала на 1000 подключений в период с 2009-2015 
годов в рамках управлений водоканала представлена в 
Приложении №4 в настоящем Отчету аудита.

Приложенные данные свидетельствуют о том, что факти-
ческое количество персонала сократилось в 2015 году, 
по сравнению с 2010 годом, для 5 компаний, следующим 
образом:

• АО „Apă-Canal Leova” - с 8,0 единиц до 6,6 единиц;
• АО „Regia Apă-Canal Soroca” - с 6,6 единиц (2011 г.) до 

4,7 единиц;
• АО „Regia Apă-Canal Orhei” - с 12,4 единиц до 9,5 единиц;
• АО „Servicii Comunale Florești” - с 11,2 единиц до 6,7 единиц;
• АО „Apă-Termo” Ceadîr-Lunga - с 10,0 единиц до 7,0 единиц. 
В этом контексте отмечается, что хотя этот показатель 

сократился, только АО „Regia Apă-Canal Soroca” удалось 
соблюдать уровень, установленный в Кредитном согла-
шении. Соответственно, КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) 
зарегистрировало рост показателя „персонал на 1000 

подключений” с 7,3 единиц (в 2010 году) до 8,1 единиц (в 
2015 году).

показатель эффективности:
сокращение персонала на 1000 подключений до 
показателей, предусмотренных в Кредитном согла-
шении, - realizat doar de S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”.

Недостижение ожидаемых результатов в этой области 
было обусловлено невыполнением других показателей, 
предусмотренных в Кредитном соглашении (региона-
лизация услуг водоснабжения и канализации во всех 
населенных пунктах Проекта; количество новых подклю-
чений). По мотивации АО „Servicii Comunale Florești”, 
этот показатель не мог быть соблюден по причине того, что 
оператор предоставляет услуги в 23 населенных пунктах (из 
которых в рамках Проекта были включены 10 населенных 
пунктов), а самый отдаленный населенный пункт распо-
ложен на расстоянии 60 км.

В результате количество персонала по отношению 
к 1000 подключений превышает допустимый предел, 
предусмотренный в Кредитном соглашении:

- в АО „Apă-Canal Leova” – примерно в 1,8 раза;
- в АО „Regia Apă-Canal Orhei” - примерно в 1,4 раза; 
- в АО „Servicii Comunale Florești” - примерно в 1,6 раза;
- в КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) - примерно в 1,5 раза;
- в АО „Apă-Termo” Ceadîr-Lunga - примерно в 3,9 раза.
В этом контексте отмечается, что этот показатель  

в значительной степени зависит от автоматизации 
существующих объектов, что свидетельствует о том, что 
автоматизация технологических процессов в управлениях 
водоканала на низком уровне. Соответственно финансовый 
консультант SWECO в своих отчетах высказался о том, что 
показатели, касающиеся численности работников, предус-
мотренные в Кредитном соглашении, реально не могут 
быть достигнуты, и их следует изменить. Этот процесс не 
был завершен, потому что Кредитное соглашение может 
быть изменено только путем принятия соответствующего 
закона. Согласно мотивации МОС, такой законопроект не 
был представлен в Парламент. 

Например, для КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) финан-
совый консультант считает, что этот показатель должен 
составлять 8,6 сотрудников/1000 подключений. Для 
достижения этого показателя, консультант сформулировал 
некоторые рекомендации, такие как: внедрение системы 
учета, которые позволяют считывать данные на расстоянии; 
модернизация системы безопасности на насосных 
станциях, что позволит устранить необходимость охранного 
персонала и сотрудников. В рамках визита в территорию, 
аудиторской группе сообщили, что из-за отсутствия финан-
совых ресурсов упомянутые рекомендации не могут быть 
реализованы. 

Таким образом, большее количество персонала 
задействованного в операционной деятельности субъекта 
определяет дополнительные средства на оплату труда, 
что влияет на уровень операционных затрат управлений 
водоканала. Увеличение расходов на персонал влияет 
на способность оператора водоканала выполнять обяза-
тельства по погашению кредита и непосредственно сказы-
вается на финансовые показатели Проекта.

показатель эффективности:
 снижение среднего потребления энергии на 
единицу – не выполнен для сектора водовода АО 
„Apă-Canal Leova” а АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга 

4.4.8.2. В целях снижения издержек производства, 
в рамках Кредитного соглашения было предусмотрено 
ограничение/снижение среднего потребления энергии 
на единицу. Исходя из того, что в городах Леова и Чадыр-

65 Исковое заявление, зарегистрированное за №2130 от 21.03.2016.
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Лунга были выполнены работы и на сетях канализации, 
среднее потребление электроэнергии на единицу для 
этих населенных пунктов было установлено отдельно 
для сектора водоснабжения и для сектора канализации. 
Динамика среднего потребления энергии на единицу за 
период 2010 - 2015 годов представлена в приложении 
№4 к Отчету.

Анализируя данные, представленные в приложении, 
аудит отмечает, что:

• на протяжении 2011-2014 годов удельный расход 
энергии был выше в связи с тем, что в этот период 
операторы отремонтировали сети и насосные станции;

• в 2015 году операторы АО „Regia Apă-Canal „Орхей”, АО 
„Servicii Comunale Florești”, КО „Amen Ver” АО (Хынчешть), 
АО „Regia Apă-Canal Soroca” обеспечили удельный расход 
энергии на водоснабжение, и АО „Apă-Canal Leova”, АО 
„Apă-Termo” Чадыр-Лунга для обеспечения канализации 
на уровне, предусмотренном в Кредитном соглашении. 

Таким образом, аудит констатировал ряд конкретных 
ситуаций в:
 АО „Apă-Canal Leova” и АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга, 

где среднее потребление энергии на человека было 
установлено отдельно для сектора водоснабжения и для 
канализации, а результаты показали, что показатель по 
сектору водоснабжения был превышен;
  АО „Regia Apă-Canal Soroca”, в котором этот 

показатель не имеет особой важности, в отличие от 
остальных операторов водоканала, поскольку оно закупает 
воду, отпускаемую потребителям района Сорока от МГП 
„Acva-Nord”.

Постепенное снижение в 2011-2015 годы удельного 
расхода энергии для всех управлений водоканала было 
связано с:

- заменой старых насосов на новые насосы, приоб-
ретенные на средства Проекта, или их обновлением, 
которые, при той же мощности накачки, потребляет меньше 
электроэнергии;

- применением управлениями водоканала Планов 
энергетического менеджмента, действия которых были 
направлены на то, чтобы сократить повышенное энерго-
потребление.

Таким образом, приобретение и ремонт специальных 
объектов и оборудования позволили улучшить энергети-
ческую эффективность предприятия, что влияет на сокра-
щение операционных расходов.

Аудитор считает, что, хотя указанный показатель 
имеет положительную динамику, необходимо обеспечить 
внедрение программ и практических подходов для поддер-
жания/снижения этого уровня потребления энергии со 
стороны руководства операторов водоканала.

4.4.8.3. Другим важным показателем, который 
измеряет эффективность операционной деятельности 
управлений водоканала, является потеря воды, в связи 
с этим были разработаны (при поддержке консультантов) 
и Программы сокращения воды, не включенной в счет, 
индивидуально для каждого управления водоканала. В 
этом контексте отмечается, что сокращение потерь воды 
влияет на снижение операционных затрат, что повышает 
способность организации развиваться и стать жизнеспо-
собной компанией. 

Анализ, проведенный аудитом в отношении объемов 
воды, не включенных в счет оператором, показывает 
наличие ряда недостатков, связанных с эксплуатацией 
систем водоснабжения, что подразумевает большие объемы 
физических утечек. Динамика этого показателя в период 
с 2010-2015 годов, предусмотренного в Кредитном согла-
шении и фактически зарегистрированного, представлена 
в приложении №4 к настоящему Отчету.

показатель эффективности:
 Сокращение потерь воды – выплнен за 2015 
год, за исключением АО „Regia Apă-Canal Soroca” и КО 
„Amen Ver” АО (Хынсешть).

Данные, отраженные в приложении, свидетельствуют 
о том, что показатель „потери воды” зарегистрировал в: 

• АО „Apă-Canal Leova” за 2010-2012 годы более 
высокие значения, чем те, которые были установлены, а 
за последующие периоды - в пределах Кредитного согла-
шения;

• АО „Regia Apă-Canal Soroca” за 2010-2014 годы 
значения в предусмотренных пределах, а в 2015 году - с 
их превышением;

• АО „Regia Apă-Canal Orhei” за аудируемый период 
были соблюдены установленные нормы, за исключением 
2012 года;

• АО „Servicii Comunale Florești” за 2011 год и 2014-2015 
годы -  в предусмотренных пределах, а за 2012-2013 годы 
- с их превышением;

• КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) - превышение лимита 
за весь отчетный период;

• АО „Apă -Termo” Чадыр-Лунга за 2010-2012 годы и  
2015 год - в предусмотренных пределах, а за 2013-2014 
годы - с их превышением. 

Уменьшение в динамике потерь воды в значительной 
степени связано с установкой качественных счетчиков 
высокой точности, а также реконструкцией сетей водоснаб-
жения и канализации из средств Проекта. Вместе с тем 
следует отметить, что потери воды происходят по причине 
того, что:

- в АО „Regia Apă-Canal Soroca” не была сдана в 
эксплуатацию восстановленная и вновь построенная сеть 
водоснабжения, таким образом водоснабжение населения 
осуществляется одновременно через старую сеть и новую 
сеть;

- в АО „Regia Apă-Canal Orhei” часто происходят взрывы 
в сети водоснабжения, ошибки старых измерительных 
приборов, ошибки при чтении данных счетчиков и их 
передачи, а также подпольные подключения.

В этой связи финансовый консультант SWECO отметил, 
что необходимо, чтобы этот показатель был пересмотрен 
и адаптирован, поскольку на этапе установления его 
заданного значения не был принят во внимание общий 
объем первоначальных потерь воды. Кроме того, консуль-
танты рекомендовали обеспечить обучение персонала и 
повышение осведомленности общественности.

Вместе с тем в целях достижения установленного 
показателя результативности, аудит считает целесоо-
бразным разработку и внедрение в рамках управлений 
водоканала ряда структурированных программ и практи-
ческих подходов для сокращения объема воды, невключенной 
в счет на оплату, такие мероприятия на этой стадии аудита 
проводятся, а операторам предстоит их утвердить. 

В этом контексте отмечается, что относительно объема 
воды, не включенного в счет в рамках некоторых управлений 
водоканала наблюдаются значительные отклонения по 
сравнению с целевым показателем. Кроме того, субъекты 
находятся в процессе корректировки программы по сокра-
щению объема воды, не включенной в счет, на основе 
типовой Программы сокращения воды, не включенной в 
счет, разработанной в рамках проекта FOPIP.

Таким образом, аудит отмечает, что сокращение 
объема воды, не включенной в счет, приведет к умень-
шению энергопотребления и, соответственно, к снижению 
показателя среднего потребления энергии на единицу.

4.4.9. Финансовые улучшения  
Одним из критериев оценки финансового потенциала 
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операторов водоканала является возможность погашения 
контрактованного кредита за счет поступлений оказанные 
услуги и, не в последнюю очередь, уровень прибыли. 
В этой связи Кредитное соглашение устанавливает в 
качестве показателей для измерения улучшения финан-
совой деятельности: маржа валовой прибыли, коэффициент 
за мониторинг задолженностей клиентов и коэффициент 
погашения государственного долга. Они определяют 
способность субъекта выполнять взятые на себя обяза-
тельства, в том числе перед ЕБРР, а также результаты 
финансово-экономической деятельности субъектов.

4.4.9.1. В качестве одного из измерительных показа-
телей улучшения финансовой деятельности операторов 
водоканала был установлен показатель маржи валовой 
прибыли66, который рассчитывается как соотношение 
между валовой прибылью и операционными доходами, и 
который отражает финансовое положение компаний. 

Согласно собранным аудитом данным, динамика маржи 
валовой прибыли управлений водоканала в период с 2010 
по 2015 год, представлена в приложении №4 к Отчету. 

Показатель эффективности:
 маржа валовой прибыли -  выполнен за 2015 год, 
лишь АО „Regia Apă-Canal Orhei”, КО „Amen Ver” АО 
(Хынчешть)

Исходя из данных, представленных в приложении, 
аудитом установлено, что показатель маржа валовой 
прибыли:

• в АО „Apă-Canal Leova” за 2010-2013 годы вписался 
в пределах, установленных в Кредитном соглашении, а за 
2014-2015 годы зарегистрировал значение намного ниже 
(8 против 12 и 14 против 20);

• в АО „Regia Apă-Canal Soroca” за 2010-2014 годы 
вписался в установленный лимит, однако в 2015 году был 
в 2,4 раза меньше;

• в АО „Regia Apă-Canal Orhei” на протяжении 2010-2014 
годов был в пределах нормы, а в 2015 году - резко 
снижается с 23% до 12%;

• в АО „Servicii Comunale Florești” в 2010, 2014, 2015 года 
был значительно ниже установленного уровня (в 4,0 раза, 
в 1,3 раза и, соответственно, в 3,0 раза);

• в АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга был значительно 
меньше в 2010 году (-13 против - 8), в 2012 году (16 против 
17), в 2014 году (-4 против 18) и в 2015 году (4 против 23). 

Аудит отмечает, что снижение маржи валовой прибыли 
в 2015 году для некоторых управлений водоканала является 
доказательством ухудшения их финансовой ситуации, 
которое определено, в основном, непересмотром тарифов 
на воду и канализацию. Для АО „Regia Apă-Canal Orhei”, 
снижение этого показателя было обусловлено предостав-
лением городским советом ежемесячных компенсаций для 
жителей города Орхей, в отсутствие источника их покрытия.

Следовательно, необходим строгий контроль со стороны 
управлений водоканала, но и лиц, принимающих решения, 
с принятием мер по систематическому снижению затрат и 
корректировке тарифов согласно графику, установленному 
в Кредитном соглашении. В этой связи рекомендуется 
разработка субъектом стратегии снижения затрат и ее 
применение в текущей деятельности, а также пересмотр 
тарифов.

Аудит отмечает благоприятную ситуацию, сложившуюся 
в рамках КО „Amen Ver” АО (Хынчешть), которое обеспечило 
маржу прибыли больше по сравнению с намеченными 
значениями, установленными в Кредитном соглашении.

4.4.9.2. Другим обязательством, взятым на себя 
субъектами в рамках подписания Кредитного согла-
шения, было поддержание показателя „коэффициент 

для мониторинга задолженностей клиентов”, который 
отражает удельный вес коммерческих долговых обяза-
тельств в общем объеме операционной прибыли и который, 
соответственно, был ограничен67. Динамика коэффициента 
для мониторинга задолженностей клиентов представлена 
в приложении №4 к Отчету. 

Исходя из данных, представленных в приложении, аудит 
отмечает, что показатель, характеризующий коэффициент 
для мониторинга задолженности клиентов в 2010-2015 
годы вписался в пределах, установленных в Кредитном 
соглашении в АО „Apă-Canal Leova”, в АО „Regia Apă-Canal 
Soroca”, в КО ”Amen Ver” АО (Хынчешть) и в АО „Servicii 
Comunale Florești”, за исключением 2013 года.

Соответственно в АО „Regia Apă-Canal Orhei” начиная 
с 2010 года и непосредственно в последующие два года 
уровень соответствующего показателя не вписался в 
пределы, предусмотренные в Соглашении, а с 2013 года 
соответствовал требованиям, установленным в Кредитном 
соглашении. 

Показательэффективности:
коэффициент для мониторинга задолженностей 
клиентов – выполнен в 2015 году.

Сбор долгов потребителей был затрудненным для АО 
„Apă-Termo” Чадыр-Лунга в период 2012-2013 годов, когда 
соотношение между коммерческими долговыми обязатель-
ствами и операционными доходами было ниже уровня, 
требуемого донорами.

Отмечается, что сбор задолженностей клиентов 
позволяет поддерживать необходимый уровень ликвид-
ности. В этом контексте управления водоканала 
предприняли меры по управлению поступлениями задол-
женностей клиентов (выдача уведомлений, подача исков 
в суд, а также реструктуризация задолженности), что 
обеспечивает поддержание равновесия между доходами и 
выплатами, поскольку это является необходимым условием 
для выживания и развития предприятия.

Таким образом, по мнению аудита, предприятия должны 
разработать/скорректировать стратегию мониторинга 
задолженностей клиентов, чтобы не превышать предел, 
установленный в Кредитном соглашении.

4.4.9.3. Другим показателем, установленным в 
Кредитном соглашении для оценки способности органи-
зации погашать контрактованный кредит с ЕБРР, является 
коэффициент погашения государственного долга68. 
Этот коэффициент рассчитывается с 2013 года, когда 
истек льготный период и субъект начал погашение кредита 
и процентов. Этот показатель характеризует способность 
операторов водоканала контрактовать, в случае необходи-
мости, новые долгосрочные кредиты, и отражает, одновре-
менно, определенный уровень гарантий для кредиторов о 
возможности возмещения заемных сумм.

В соответствии с данными из финансовых отчетов 
управлений водоканала, аудиторская группа рассчитала 
коэффициент погашения обслуживания долга за 2013-2015 
годы, который равен объему имеющихся средств для 
погашения кредита и процентов по нему, по сравнению 
с суммой, требуемой к возврату. Ситуация, касающаяся 
коэффициента погашения обслуживания долга за 2013-2015 
годы представлена в приложении №4 к Отчету.

indicator de performanţă:
coeficientul de rambursare a deservirii datoriei - 
realizat pe anul 2015, cu excepţia S.A.„Apă-Canal Leova” 
şi S.A. „Regia Apă-Canal Soroca”.

Данные из приложении показывают, что коэффициент 
покрытия обслуживания долга:

66 Приложение №3, п. 4 Кредитного  соглашения.
67 Приложение №3, п. 3 е) Финансовые обязательства по Кредитному соглашению.
68 Приложение №3, п. 3 b) Финансовые обязательства по Кредитному соглашению.



27

4 октября 2016 № 342 (5775)

www.monitorul.md 

• в АО „Apă-Canal Leova” и АО „Regia Apă-Canal Soroca” 
в 2013-2015 годах был ниже уровня, установленного в 
Кредитном соглашении; 

• в  АО „Servicii Comunale Florești” в 2014 году был 
зарегистрирован низкий уровень по сравнению с предус-
мотренным в Кредитном соглашении (1,3), а в 2015 году 
превысил установленный  уровень;

• в АО „Regia Apă-Canal Orhei”, КО „Amen Ver” АО 
(Хынчешть) и АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга данный 
показатель соответствовал уровню, предусмотренному 
в Кредитном соглашении. Однако в 2015 году, хотя он и 
вписался в предусмотренные пределы, было зарегистри-
ровано его резкое снижение по сравнению с 2013 годом (в 
2,3 раза, в 1,7 раза и, соответственно, в 2,7 раза).

В данном контексте аудит отмечает, что на коэффи-
циент погашения обслуживания долга напрямую влияет 
уровень тарифа на воду и канализацию, а также долги 
потребителей. Тенденция его снижения свидетельствует 
о наличии рисков для возможности погашения кредита, 
таким образом, этот факт должен быть причиной для 
беспокойства для лиц, принимающих решения. 

В АО „Regia Apă-Canal Soroca”, АО „Servicii Comunale 
Floreşti” и АО „Regia Apă-Canal Orhei” ситуация более напря-
женная, учитывая тот факт, что одновременно с кредитом 
от ЕБРР предприятия оплачивают и другие кредиты, предо-
ставленные внешними донорами. 

4.4.10. Улучшение доступа к качественной воде 
(подключенное население и новые подключения) 

Цель Проекта „Программа развития предприятий 
водоснабжения и канализации” состояла в обеспечении 
доступа к качественной питьевой воде для как можно 
большего числа населения. Следовательно, доступ 
населения к питьевой воде является первостепенным, так как 
отражает эффективность внедрения Проекта. В этой связи 
в Кредитном соглашении было предусмотрено увеличение 
численности населения, подключенного к сетям водоснаб-
жения и канализации, а также количества новых подключений 
по сравнению с существующими. Динамика этих показателей 
по сравнению с уровнем, установленным в Кредитном согла-
шении, представлена в приложении №4 к Отчету.

В результате аудиторских мероприятий было установлено, 
что как численность населения, подключенного к сетям 
водопровода и канализации, расширенных и обновленных 
в результате внедрения Проекта, так и количество новых 
подключений растет, и эта ситуация характерна для всех 
населенных пунктов-бенефициаров Проекта. Так,
  в АО „Apă-Canal Leova” численность подклю-

ченного населения к канализационной сети регистрировала 
медленный рост, достигнув уровня, установленного в 
Кредитном соглашении в 2015 году. Что касается прогно-
зируемого количества подключений, оно было достигнуто 
по подключению к водопроводу, однако не было достигнуто 
по подключению к сети канализации. Так, по состоянию на 
31.12.2015 были произведены подключения к сети канали-
зации на уровне 40%, по сравнению с уровнем, предусмо-
тренным в Кредитном соглашении. Эта ситуация объясняется 
тем, что на этапе проектирования не было учтено географи-
ческое расположение некоторых улиц, которое не позволяет 
подключение к канализационной сети, работающей по 
системе свободного гравитационного падения.

показатель эффективности:
численность населения, подключенного/
переключенного к сетям водопровода и канали-
зации в сроки, предусмотренные в Кредитном 
соглашении - выполнен:
АО „Apă-Canal Leova” (лишь к воде); 
АО „Regia Apă-Canal Soroca”;
АО „Servicii Comunale Floreşti”.

По мнению руководства АО „Apă-Canal Leova” все-таки 

население может быть подключено к канализационной 
сети, если будут проводиться работы по расширению сети 
или будет установлен насос. Для проведения таких работ 
предприятие не располагает финансовыми средствами, 
следовательно, они могли бы быть выполнены только за 
счет собственных средств жильцов;
 в АО „Regia Apă-Canal Soroca” был достигнут 

уровень, установленный в Кредитном соглашении, подклю-
чения населения к сети водоснабжения. Аудит отмечает, 
что количество подключений росло довольно медленно 
в период 2011-2013 годов, их существенный рост был 
зарегистрирован в 2014 году. Данная ситуация объясняется 
завершением работ по восстановлению и расширению сети 
водопровода в основном в 2014-2015 годы;
 в АО „Regia Apă-Canal Orhei” процесс подклю-

чения населения к сетям водоснабжения зарегистрировал 
положительную динамику, хотя в 2012 и 2015 годах не 
достиг ожидаемого уровня.

Согласно информации, представленной ответственными 
лицами в рамках субъекта, невыполнение этого показателя 
было обусловлено отказом граждан от подключения к сети 
водоснабжения из-за высокого тарифа. Также невыпол-
нение количества подключений было обусловлено исклю-
чением с. Бурхута, первоначально предусмотренного в 
Проекте, из-за наличия отдельного финансирования работ 
по расширению системы водоснабжения;
в АО „Servicii Comunale Florești” наблюдается 

выраженная эволюция численности населения подклю-
ченного к системе водоснабжения в результате реализации 
Проекта. Так, в 2012 году количество жителей, которые 
были подключены к сети водоснабжения, превышает 
на 6176 число жителей, установленное в Кредитном 
соглашении69. Такая же ситуация наблюдается и в 2015 г
оду, когда число лиц, подключенных к водопроводу, было 
превышено на 7215 человек. Также аудит отечает, что 
количество новых подключений достигло уровня, предус-
мотренного в Кредитном соглашении;
в КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) наблюдается 

постоянный рост численности подключенного населения 
(от 6556 человек в 2010 году до 9420 человек в 2015 
году). Вместе с тем в результате анализа документов и 
интервьюирования ответственных лиц аудит отмечает, что 
в 2015 году не был достигнут уровень показателя, предус-
мотренного в Соглашении, на 5297 человек. Эта ситуация 
объясняется субъектом отсутствием заявок со стороны 
потребителей на подключение к системе водоснабжения. 
В то же время в 2015 году количество новых подключений 
не достигло уровня, предусмотренного в Кредитном согла-
шении, а именно, на 341 подключений;
в АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга не был достигнут 

уровень показателей, установленных в Кредитном согла-
шении для подключения населения к системе водоснаб-
жения, а также количество новых подключений к канали-
зационной сети.

По данному разделу отмечается, что в некоторых 
населенных пунктах, до внедрения Проекта не были оказаны 
услуги водоснабжения и канализации, как, например, в 
некоторых селах района Хынчешть (ком. Мерешень, с. 
Логэнешть, с. Фырлэдень, с. Буцень, ком. Бозиень). В 
результате внедрения данного Проекта, даже если не все 
управления водоканала достигли намеченных показателей 
по подключению к системе водоснабжения и канализации, 
был обеспечен доступ населения к питьевой воде. Таким 
образом, заключение договоров на поставку питьевой 
воды с новыми потребителями повышает число людей, 
подключенных к системам водоснабжения, что обеспечит 
значительный рост объемов отпущенной воды, а также 
операционной прибыли предприятия. Увеличение доходов 
непосредственно влияет на способность предприятий, 

69 Приложение №3, п. 4 Кредитного соглашения.
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чтобы быть в состоянии погасить кредит в срок, в соответ-
ствии с положениями Кредитного соглашения.

В этом контексте аудит отмечает, что за аудитируемый 
период договоры на оказание услуг водоснабжения были 
подписаны поздно с потребителями, хотя за эти услуги 
были выданы счета на оплату и, соответственно, поступили 
платежи. Так, 
 население с. Булгэрика, ком. Сэрата Ноуэ, района 

Леова было подключено к сетям водоснабжения, постро-
енным на средства Проекта, после осуществления приемки 
выполненных работ (в феврале 2015 года). Выставление 
счетов и оплата за питьевую воду осуществляется 
примэрией ком. Сэрата Ноуэ без заключения с потре-
бителями договоров о предоставлении услуг водоснаб-
жения. Согласно объяснениям, заключение договоров 
АО „Apă-Canal Leova” с жителями с. Булгэрика будет 
осуществляться после того, как ком. Сэрата Ноуэ передаст 
в управление оператора водоканала сети водоснабжения 
и артезианские скважины, построенные за счет Проекта;
  население из сел района Орхей, участвующих 

в Проекте, подключены к сети водоснабжения без 
заключения договоров на оказание соответствующих 
услуг, а для этих услуг АО „Regia Apă-Canal Orhei” выдало 
квитанции на оплату, взыскав денежные средства.

4.4.11. Соответствие охране окружающей среды
Обеспечение населения качественной питьевой водой 

является одним из приоритетов проекта „Программа 
развития предприятий водоснабжения и канализации”, 
следовательно, расширение и реабилитация сетей 
водоснабжения, а также водоотведения направлены на 
повышение качества воды, подаваемой гражданам. 

Согласно нормативно-законодательной базе70, оператор 
водоканала обязан обеспечить строгий контроль за 
качеством питьевой воды, распределенной/забираемой 
посредством публичных систем водоснабжения и/или 
водоотведения, в соответствии с действующими санитарно-
гигиеническими нормами и предельно допустимой концен-
трации. 

В соответствии с нормативной базой71 питьевая вода – это
 вода, которая может употребляться человеком длительное 
время, непосредственно или косвенным способом, без 
ущерба для его здоровья. Согласно Директиве Совета 
Европы по качеству воды, предназначенной для потре-
бления человеком, это любой тип воды в естественном 
состоянии или после обработки, используемая для 
питья, приготовления пищи или в других бытовых целях, 
независимо от происхождения и от того, что подается через 
распределительную сеть, из источника или резервуара, или 
распределяется в бутылках или другой таре. 

В соответствии с Законом о государственном надзоре 
за общественным здоровьем72, качество питьевой воды, 
поставляемой населению, не должно представлять 
опасности для здоровья человека, а ее количество должно 
удовлетворить его физиологические и хозяйственные 
потребности. 

Таким образом, строгий контроль за качеством питьевой 
воды необходим в целях проверки факта, если вода, 
подаваемая потребителю, соответствует требованиям 
качества и не создает рисков для здоровья населения, 
поскольку утверждены санитарно-гигиенические нормы 
питьевой воды, а также по охране окружающей среды. 

Аудит проанализировал документы, касающиеся 

этого аспекта, и констатировал что региональные Центры 
общественного здоровья исследовуют ежемесячно качество 
питьевой воды с учетом бактериологических и химических 
показателей. В этом контексте отмечается, что АО „Regia 
Apă-Canal Orhei” располагает собственной лабораторией 
и для этих целей описан процесс исследования воды, 
который обеспечивает периодичность исследования воды 
в контрольных пунктах. 

Согласно результатам, зарегистрированным в Отчетах 
лабораторных испытаний73, проведенных Национальным 
центром общественного здоровья, качество питьевой 
воды, поставляемой потребителям, соответствует общим 
санитарным нормам для всех населенных пунктов-
бенефициаров Проекта, за исключением населенных 
пунктов района Хынчешть и ряда населенных пунктов 
района Чадыр-Лунга. 

показатель эффективности:
  соответствие охране окружающей среды -  
выполнен, за исключением КО „Amen Ver” АО (Hînceşti) 
и АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга.

Однако, в населенных пунктах, где качество воды 
соответствует общим нормам (в р-не Леова, р-не Сорока, 
р-не Орхей, р-не Флорешть), отмечаются и некоторые 
проблемы, которые влияют на качество питьевой воды, 
а также сточных вод, обусловленные как климатическими 
факторами, так и финансовыми и технологическими, а 
именно: 
 Ключевые проблемы, связанные с качеством питьевой 

воды, были вызваны:
- трудностями при очистке поверхностных вод в опреде-

ленные периоды года;
- физическим и моральным износом очистных соору-

жений, трубопроводов по транспортировке воды, сети 
водораспределения в некоторых зонах, на реабилитацию 
которых не было достаточно финансовых средств в рамках 
данного Проекта;

- отсутствием оборудования, необходимого для надле-
жащего управления технологическими водными ресурсами;

- отсутствием процессных лабораторий на очистных 
станциях, адаптированных к новым требованиям, а также 
к объему системы.
  Ключевые проблемы, связанные с качеством  

отводимых или сточных вод, были вызваны:
- трудностями при очистке сточных вод, согласно совре-

менным требованиям;
- отсутствием сетей канализации в частном секторе, 

существование которых позволило бы улучшить качество 
подземных вод. 

Для КО „Amen Ver” АО (Хынчешть) аудитом установлено, 
что в соответствии с протоколами исследования питьевой 
воды Центра Общественного Здоровья Хынчешть74, 
качество распределенной воды потребителям не соответ-
ствует параметрам качества питьевой воды. В то же время, 
добытые подземные воды и впоследствии отпускаемые 
потребителям не соответствует, по некоторым параметрам, 
даже требованиям качества подземных вод75. Так, согласно 
Протоколу №17 от 24.02.2016, пробы воды, взятые 
из источника артезианской скважины №1 Фырлэдень 
показывают, что качество воды не соответствует76 
санитарным нормам77. Результаты исследований качества 

70 Ст.15 (2) c) Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации №303 от 13.12.2013. 
71 Ст.1 Закона о питьевой воде №272 - XIV от 10.02.1999.
72 Ст.40 Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем №10-XVI от 3.02.2009.
73 Отчет Испытательной лаборатории атомной спектроскопии Института химии Академии наук Республики Молдова №13 07.10.2015.
74 Протоколы Центра общественного здоровья Хынчешть №14, №15, №16 и №17 от 24.02.2016 об исследовании питьевой воды. 
75 Постановление Правительства №931 от 20.11.2013 „Об утверждении Положения о требованиях к качеству подземных вод”.
76 „Органолептические показатели - неприемлемый запах сульфида водорода. Окрашивание неприемлемо”; „Окислительность” -17,4 мг/O2/л (Норма -5 мг 

/O2/л); „Содержание аммиака” - 6,12 мг/л (Норма- 0,5 мг/л); „Железо” 2,05 мг/л (Норма - 0,3 мг/л); „Фтор” - 2,35 мг/л (Норма - 1,5 мг/л).
77 Приложение №2 к Постановлению Правительства №934 от 15.08.2007 „О создании Автоматизированной информационной системы „Государственный 

регистр бутилированных природной минеральной воды, питьевой воды и безалкогольных напитков”.
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питьевой воды показывает превышение, в некоторых 
случаях, в 12 раз допустимых концентраций в источнике 
добычи воды, таким образом, она не соответствует требо-
ваниям качества питьевой воды. 

Вместе с тем по данным исследований Центра 
общественного здоровья Хынчешть, при взятии проб из 
источника потребления (из крана потребителя), вода 
также не соответствует установленным параметрам. 
Так, согласно Отчету о испытаниях78, представленному 
аудиту, вода, отпускаемая оператором (КО „ Amen Ver” 
АО) не соответствует санитарным нормам по некоторым 
параметрическим значениям, таким как: аммиак и ионы 
аммония, натрия, сероводорода и серы. В то же время 
не соответствует ни степень окраски поставляемой воды, 
выявленные значения в этом случае превышены в 2,8 раза 
(56,4 градусов, по сравнению с 20,0 градусов, которые 
составляют допустимое значение параметра).

В этом контексте отмечается, что в марте 2016 года 
Постановлением Центра общественного здоровья Хынчешть 
была приостановлена эксплуатация артезианских скважин 
№1 и №3 источника воды с. Фырлэдень. В целях обеспе-
чения населения качественной/питьевой водой КО „Amen 
Ver” АО направило в Агентство регионального развития 
Чентру проект по закупке станции по очистке воды. 

По мнению аудита, это связано с отсутствием эффек-
тивных систем очистки и несоблюдением мер по защите 
источников воды. Таким образом, для соответствия 
санитарно-химических параметров, возникает необходи-
мость адаптации параметров качества воды, поставляемой 
КО „Amen Ver” АО, к допущенным значениям, в противном 
случае сохраняется риск нанесения ущерба здоровью 
потребителей. 

Соответственно, в отношении населенных пунктов 
Чадыр-Лунга, согласно санитарным предписаниям 
Службы государственного надзора за общественным 
здоровьем79 было установлено, что качество воды в 
с. Казаклия не соответствует требованиям питьевой воды, 
были обнаружены бактерии, что является недопустимым.

В данном контексте отмечается проблема нарушения 
окружающей среды, из-за отсутствия очистных соору-
жений сточных вод и прямого разлива сточных вод в реки (в 
реку Днестр, от потребителей г. Сорока). Соответственно 
большое влияние на охрану окружающей среды в сельской 
местности оказывает и тот факт, что в рамках Проекта 
для некоторых населенных пунктов было предусмотрено 
расширение сетей водоснабжения без строительства сетей 
канализации.

Аудит отмечает, что в целях обеспечения доступа 
населения к качественной воде, постоянно собираются 
лабораторные пробы. Результаты показывают, что в 4 
районах, участвующих в Проекте, качество воды в пределах 
нормы, тогда как в г. Хынчешть и в населенных пунктах 
района Чадыр-Лунга качество воды не соответствует 
параметрам качества для питьевой воды, исследование 
в этой связи показывает причины для беспокойства. 
Качество воды, поставляемой потребителям, определяется, 
в некоторых случаях, отсутствием соответствующих систем 
очистки/обработки и оказывает потенциально негативное 
воздействие на здоровье человека. 

Таким образом, в целях обеспечения качества воды, по 
мнению управлений водоканала, должны быть обновлены 
полностью все очистные сооружения, насосы, все распре-
делительные сети питьевой воды и канализации, а также 
построены сети канализации, которые должны обслуживать 
все население.

V. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Внедрение Проекта, финансируемого/предоставленного 

в качестве займа, кредита и гранта из средств ЕБРР, 
ЕИБ и ИФС способствовало улучшению существующих 
систем водоснабжения и канализации и расширению 
очистных сооружений сточных вод в населенных пунктах-
бенефициарах. Таким образом, в результате проведенных 
мероприятий в рамках Проекта увеличилось число потре-
бителей (услуги водоснабжения на 22697 и услуги канали-
зации на 3657, по сравнению с 2010 годом), а также были 
проведены новые подключения для жителей выбранные/
заинтересованных населенных пунктов (48682 подклю-
чения). 

Вместе с тем отмечается, что хотя были осущест-
влены инвестиции в сумме 30,0 млн.евро, полученные 
результаты, в некоторых случаях, не достигли уровня, 
установленного донорами, и не было обеспечено дости-
жение всех намеченных целей. Сложившаяся ситуация была 
обусловлена тем, что ответственные органы в процессе 
реализации Проекта не располагали возможностью и 
необходимым потенциалом для реализации проектов, таким 
образом они не выполнили взятые на себя роли и условия, 
установленные в соглашениях, при отсутствии активного 
обмена информацией, даже в решающие моменты, что 
может подорвать влияние Проекта. 

В итоге, ответственные стороны столкнулись с 
некоторыми недостатками и проблемными ситуациями, 
как при надлежащем исполнении инвестиций, так и при 
эффективном управлении ими, что создало препятствия в 
реализации цели Проекта, связанной с регионализацией 
и повышением эффективности услуг водоснабжения и 
канализации. Недостатки, изложенные в разделе конста-
таций из Отчета аудита, сказываются на эффективность 
Проекта и, более того, могут генерировать риски невыпол-
нения взятых на себя обязательств.

Следовательно, анализ и оценка влияния внедрения 
данного Проекта, а также перспективы и важности дости-
жения показателей эффективности, получения/сохранения 
доверия доноров и бенефициаров услуг водоснабжения 
и канализации, указывают на острую необходимость 
обеспечения взаимодействия и связи между органами 
публичной власти всех уровней. Проведение мероприятий 
по устранению недостатков снизит возможные риски и 
будет гарантировать достижение поставленных целей 
путем обеспечения доступа населения к питьевой воде и 
к канализации. 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендации Министерству окружающей среды:
1. Рассмотреть результаты аудита эффективности 

Проекта „Программа развития предприятий водоснаб-
жения о канализации”, в целях обеспечения достижения 
поставленных целей, а также мониторинга/завершения всех 
запланированных действий, повышения эффективности/
устойчивости услуг водоснабжения и канализации.

2. Для того, чтобы избежать недостатков и проблем в 
рамках других проектов развития услуг водоснабжения и 
канализации, а также в рамках реализации стратегических 
целей, в том числе, касающиеся удовлетворения потреб-
ностей населения в доступе к качественным услугам по 
разумным ценам:

2.1) оценить возможные риски, а также действия по 
их снижению, с определением обязанностей институ-
циональной системы и механизмов взаимодействия и 
примирения/сопоставления данных, в целях обеспечения 
достижения целей/цели Проекта;

2.2) оценить реальные возможности достижения показа-
телей эффективности и ожидаемого эффекта.

3. Разработать и утвердить План действий/мероприятий 
в целях рассмотрения целесообразности строительства 

78 Отчет Испытательной лаборатории атомной спектроскопии Института химии Академии наук Республики Молдова №13 7.10.2015.
79 Санитарное предписание Службы государственного надзора за общественным здоровьем №22 от 30.10.2015.
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канализационных сетей в населенных пунктах- бенефи-
циаров Проекта, с определением органов, которые должны 
быть вовлечены, а также необходимых финансовых средств.

Рекомендации Министерству финансов:
4. Разработать План действий с последующей реали-

зацией утвержденных мероприятий в аспекте мониторинга 
погашения займов, полученных Районными советами 
Орхей, Сорока, Хынчешть, Леова, Флорешть, Исполни-
тельным комитетом АТО Гагаузия, до полного погашения 
кредита.

 Рекомендации районным советам: Орхей, 
Сорока, Хынчешть, Леова, Флорешть, Исполнительному 
комитету Гагаузии, совместно с местными советами: 
г. Леова и ком. Сарата Ноуэ (района Леова), г. Чадыр-
Лунга, с. Баурчи, с. Казаклия, с. Бешгез и с. Томай (района 
Чадыр-Лунга), г. Орхей, ком. Степ-Сочь, с. Будэй, ком. 
Селиште и с. Лукэшeукa (района Орхей), г. Хынчешть, ком. 
Бозиень, с. Логэнешть, ком. Мерешень, с. Фырлэдень и с. 
Буцень (района Хынчешть), г. Флорешть, г. Гиндешть, г. 
Мэркулешть, ком. Мэркулешть, ком. Гиндешть, с. Лунга, 
ком. Извоаре, с. Домулжень, с. Ченуша и ком. Вэрвэреука 
(района Флорешть), г. Сорока, с. Застынка, с. Eгорень, 
ком. Рубленица, ком. Реджина Мария и с. Христич (района 
Сорока, а также управлениям водоканала: АО „Apă-Canal 
Leova”, АО „Regia Apă-Canal Soroca”, АО  „Regia Apă-Canal 
Orhei”, КО „Amen Ver” АО, АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга, АО 
„ Servicii Comunale Floreşti”:

5. Разработать и утвердить в установленном порядке 
План действий, с указанием ответственных сторон, сроков 
реализации, при необходимости, с определением финан-

совых средств для покрытия разницы недостаточности 
средств и предпринять соответствующие корректирующие 
меры, в целях:

5.1) оценки, выявления и управления возможными 
рисками в результате внедрения Проекта;

5.2) выполнения обязанностей вовлеченных сторон, 
вытекающих из возложенных на них обязательств в 
результате подписанния соглашений, в частности, 
связанных с: корректировкой тарифов на услуги, предостав-
ляемые управлениями водоканала; передачей местными 
публичными органами операторам водоканала необхо-
димого имущества для обеспечения водой и канализацией; 
снабжением населения качественной водой;

5.3) инвентаризации надлежащего документирования 
принятия/ получения/ регистрации приобретенных товаров 
и выполненных работ из средств Проекта; 

5.4) анализа и оценки соответствующего управления и 
использования по назначению приобретенного имущества.

Рекомендации АО „Apă-Canal Leova”, АО „Regia 
Apă-Canal Soroca”, АО „Regia Apă-Canal Orhei”, КО 
„Amen Ver” АО, АО „Apă-Termo” Чадыр-Лунга, АО „ 
Servicii Comunale Floreşti”:

6. Возместить имущество, приобретенное на средства 
Проекта, а также использовать в технологическом процессе 
товары, хранящиеся на складе;

7. Принять меры для обеспечения ведения бухгалтер-
ского учета и отражения в отчетности финансовых ситуаций 
согласно реальному положению и принципам Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности. 

РУКОВОДИТЕЛЬ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ, 
СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР Aлёна OБОРОЧАНУ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР              Юрие ИСПАС
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР                   Ирина ПЫНТЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЕР                   Татьяна ПОПА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА МОНИТОРИНГ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА АУДИТА:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА II 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ        Елена ЧОКИНЭ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА АУДИТ:
НАЧАЛЬНИК II ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ         София ЧУВАЛЬСКИ

Приложение №1 
Область применения и методология

Область применения 
Счетная палата с инициированием аудита Проекта 

„Программа развития предприятий водоснабжения и 
канализации” оценила:

• эффективность использования ресурсов в процессе 
внедрения Проекта и полученные результаты. В этом 
контексте аудит провел анализ конкретных результатов, 
предусмотренных Проектом, в сравнение с использо-
ванными ресурсами;

• результативность достижения целей путем оценки 
и сопоставления в ходе аудита полученных результатов 
в сравнении с установленными показателями. Исходя 
из этого условия, аудит определил, если вследствие 
внедрения Проекта достигнутые результаты находятся на 
уровне показателей/критериев эффективности, установ-
ленных в соответствии с соглашениями о финансиро-
вании, если ресурсы были использованы эффективно и в 
установленный период, а также если вовлеченные органы 
выполнили делегированные им задачи в соответствии с 
положениями соглашений и законодательства, принятыми 
в этой цели.

Методология аудита
 Для достижения намеченных целей аудит: 
 проверил соблюдение законодательства в этой 

области;
 проанализировал финансовые отчеты управлений 

водоканала и отчеты ПУП и ПВП по внедрению Проекта;
рассмотрел протоколы о выполнении работ по 

восстановлению и расширению систем водоснабжения и 
канализации;
оценил достижение целей и показателей эффектив-

ности, установленных в Кредитном соглашении и взятых 
на себя обязательств по подписанным впоследствии 
договорам;
проводил посещения на местах бенефициаров 

Проекта (региональных операторов водоканала).
Кроме того, были составлены и представлены анкеты 

должностным лицам местной администрации и управлений 
водоканала.
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Акты Национального агентства по регулированию в энергетике

ПОСТАНOВЛЕНИЕ 
об установлении механизма возмещения 
тарифных отклонений поставщикам 
электроэнергии по регулируемым тарифам 
и операторам распределительных сетей

На основании п. 24, подп. f) Положения об органи-
зации и функционировании Национального агентства по 
регулированию в энергетике, утвержденного постанов-
лением Парламента № 238/26.10.2012 и, в соответствии 
с п. 1-3 Соглашения об упорядочении возврата тарифных 
отклонений, заключённого между Gas Natural Fenosa 
и Министерством экономики Республики Молдова от 
3.06.2016 (в дальнейшем Соглашение) для компаний 
ПИК «RED Union Fenosa» АО и ПИК «Gas Natural Fenosa 
Furnizare Energie» ООО, и исходя из запросов АО «RED Nord» 
№ se07/868 от 7.07.2016, АО «RED Nord–Vest» № 05/146 от 
15.07.2016 и АО «Furnizarea Energiei Electrice Nord» № 682 
от 6.07.2016, Административный совет Национального 
агентства по регулированию в энергетике ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Констатировать следующие базовые суммы тарифных 
отклонений, рассчитанные на 31 декабря 2016 года для:

- ПИК «RED Union Fenosa» АО – 1.050.529.492 лея;
- ПИК «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» ООО – 

699.470.508 леев;
- АО «RED Nord» – 244.015.466 леев;
- АО «RED Nord–Vest» – 159.947.978 леев;
- АО «Furnizarea Energiei Electrice Nord» – 60.910.935 леев.
2. В течение четырехлетнего периода, начиная с 

1 января 2017 года и до 31 декабря 2020 года, ежегодно 
в первом квартале, в процессе утверждения тарифов 
на распределение электроэнергии для ПИК «RED Union 
Fenosa» АО, АО «RED Nord» и АО «RED Nord–Vest», 
значения тарифов, рассчитанных для года «n» в соответ-
ствии с Методологией расчета, утверждения и пересмотра 
тарифов для услуги по распределению электроэнергии, 
утвержденной постановлением Административного совета 
Национального агентства по регулированию в энергетике 
№ 497 от 20.12.2012, будут дополнены величиной 
тарифной надбавки  „S

dn
”, соответствующей году „n”. Таким 

образом, в случае применения одноставочных тарифов, 
величина тарифной надбавки будет определяться согласно 
формуле:

где:
S

dn 
– тарифная надбавка, соответствующая году „n”, для 

одноставочных тарифов по распределению, бань/кВтч;
E

dn
 – количество распределённой энергии в году „n”, 

кВтч;
VR

dn
 – тарифные отклонения, полученные от деятель-

ности по распределению, подлежащие возмещению в году 
„n”, леев (рассчитанные в соответствии с формулами, 
указанными в приложении № 1). Таким образом:

-  для  ПИК  «RED Union Fenosa» АО ,  VR
d2017

 = 
333.882.347 леев; VR

d2018 
= 313.764.707 леев; VR

d2019 
= 

293.647.068 леев; VR
d2020 

= 273.529.428 леев (согласно 
приложению № 2);

- для АО «RED Nord», VR
d2017

 = 77.553.707 леев; VR
d2018 

= 72.880.811 леев; VR
d2019 

= 68.207.915 леев; VR
d2020 

= 

63.535.019 леев (согласно приложению № 3);
- для АО «RED Nord-Vest», VR

d2017
 = 50.835.133 лея; 

VR
d2018 

= 47.772.129 леев; VR
d2019 

= =44.709.125 леев; VR
d2020 

= 41.646.122 лея (согласно приложению № 4).
3. В случае применения двухставочных тарифов, 

величина тарифной надбавки будет определяться согласно 
формуле:

где:
S

dn 
– тарифная надбавка, соответствующая году „n”, 

для двухставочных тарифов по распределению, бань/кВт;
PC

n
 – общая максимальная мощность, предусмотренная 

договорами со всеми конечными потребителями, электро-
установки которых подключены к распределительным 
сетям, кВт.

4. В течение периода 2017-2020 годов, ежегодно, при 
расчёте тарифных отклонений согласно п. 38 Методологии 
расчета, утверждения и пересмотра тарифов для услуги по 
распределению электроэнергии, из фактических месячных 
доходов от распределительной деятельности полученных 
предприятием:

- ПИК «RED Union Fenosa» АО будут вычтены месячные 
выплаты возмещения тарифных отклонений, указанные в 
приложении № 2;

- АО «RED Nord» будут вычтены месячные выплаты 
возмещения тарифных отклонений, указанные в приложении 
№ 3;

- АО «RED Nord-Vest» будут вычтены месячные 
выплаты возмещения тарифных отклонений, указанные в 
приложении № 4.

5. В течение четырехлетнего периода, начиная с 
1 января 2017 года и до 31 декабря 2020 года, ежегодно в 
первом квартале, в процессе утверждения регулируемых 
тарифов на поставку электроэнергии для ПИК «Gas Natural 
Fenosa Furnizare Energie» ООО и АО «Furnizarea Energiei 
Electrice Nord» значение тарифов, рассчитанных для года 
«n» в соответствии с Методологией расчета, утверж-
дения и пересмотра регулируемых тарифов на поставку 
электроэнергии, утвержденной постановлением Админи-
стративного совета Национального агентства по регулиро-
ванию в энергетике № 497 от 20.12.2012 будут дополнены 
величиной тарифной надбавки „S

fn
”, соответствующей году 

„n”. Таким образом, величина тарифной надбавки будет 
определяться согласно формуле:

где:
S

fn 
– тарифная надбавка, соответствующая году „n”, 

для регулируемых тарифов на поставку электроэнергии, 
бань/кВтч;

E
fn
 – количество поставленной энергии в году „n”, кВтч;

VR
fn
 – тарифные отклонения, полученные от деятель-

ности по поставке электроэнергии по регулируемым 
тарифам, подлежащие возмещению в году „n”, леев 
(рассчитанные в соответствии с формулами, указанными 

 

 

1620

ЧАСТЬ III
Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
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Серджиу ЧОБАНУ, Октавиан ЛУНГУ,
       директор       директор 
    Юрие ОНИКА, Генадие ПЫРЦУ, 
       директор        директор

№ 201/2016. Кишинэу, 15 июля 2016 г.        

в приложении № 1). Таким образом:
- для ПИК «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» ООО, 

VR
f 2017

 = 222.307.757 леев; VR
f 2018 

= 208.912.897 леев; 
VR

f 2019 
= 195.518.037 леев; VR

f 2020 
= 182.123.176 леев 

(согласно приложению № 5);
- для АО «Furnizarea Energiei Electrice Nord», VR

f 2017
 = 

19.358.891 лей; VR
f 2018 

=18.192.447 леев; VR
f 2019 

= 17.026.002 лея; 
VR

f 2020 
= 15.859.558 леев (согласно приложению № 6).

6. В течение периода 2017-2020 годов, ежегодно, при 
расчёте тарифных отклонений согласно п. 22 Методологии 

расчета, утверждения и пересмотра регулируемых тарифов 
на поставку электроэнергии, из фактических месячных 
доходов от поставки электроэнергии, полученных предпри-
ятиями ПИК «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie» ООО 
и АО «Furnizarea Energiei Electrice Nord», будут вычтены 
месячные выплаты возмещения тарифных отклонений, 
указанные в приложении № 5 и, соответственно, в прило-
жении № 6.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Приложение № 1
к Постановлению Административного совета
НАРЭ № 201/2016  от  15 июля 2016 г.

Механизм возмещения тарифных отклонений

Базовая сумма тарифных отклонений делится на равные 
месячные доли (REL

in
) и подлежит возмещению в течение 

четырехлетнего периода, между 1 января 2017 года и 
31 декабря 2020 года:

  

где:
REL

i,n
 – долевая часть базовой суммы тарифных 

отклонений, рассчитанная для месяца «i», соответствующая 
году «n» (леев);

DTB
0
 – базовая сумма тарифных отклонений (леев).

В течение указанного периода возмещения, на базовую 
сумму начисляется процентная ставка в размере 7,66 % 
годовых (d), рассчитанная на ежемесячный остаток базовой 
суммы:

  

где:
D

i,n
 – величина начисленного процента на ежемесячный 

остаток базовой суммы, рассчитанная для месяца «i» года 
«n» (леев);

d – годовая процентная ставка (%).
Общая ежемесячная величина тарифных отклонений, 

которые должны быть возмещены через тариф:

где:
VR

i,n
 - общая ежемесячная величина тарифных откло-

нений, которые должны быть возмещены в месяце «i» года 
«n» (леев).

     (1) 

    (2) 

    (3) 
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  6 
    

  201/2016    15    2016 . 

     
 «Furnizarea Energiei Electrice Nord» 

    
 

60.910.935 MDL 

  7,66% 

    
 «Furnizarea Energiei Electrice Nord» 

 

 
 
 

 

 
  

  

 
 

 
  
 

2017 . 

 1.657.793 1.268.978 388.815
 1.649.692 1.268.978 380.714

 1.641.592 1.268.978 372.614
 1.633.492 1.268.978 364.514

 1.625.391 1.268.978 356.414
 1.617.291 1.268.978 348.313
 1.609.191 1.268.978 340.213
 1.601.090 1.268.978 332.113

 1.592.990 1.268.978 324.012
 1.584.890 1.268.978 315.912

 1.576.790 1.268.978 307.812
 1.568.689 1.268.978 299.711

VRd 2017 19.358.891

2018 . 

 1.560.589 1.268.978 291.611
 1.552.489 1.268.978 283.511

 1.544.388 1.268.978 275.410
 1.536.288 1.268.978 267.310

 1.528.188 1.268.978 259.210
 1.520.087 1.268.978 251.110
 1.511.987 1.268.978 243.009
 1.503.887 1.268.978 234.909

 1.495.786 1.268.978 226.809
 1.487.686 1.268.978 218.708

 1.479.586 1.268.978 210.608
 1.471.486 1.268.978 202.508

VRd 2018 18.192.447

2019 . 
 1.463.385 1.268.978 194.407

 1.455.285 1.268.978 186.307
 1.447.185 1.268.978 178.207

 1.439.084 1.268.978 170.106
 1.430.984 1.268.978 162.006

 1.422.884 1.268.978 153.906
 1.414.783 1.268.978 145.806
 1.406.683 1.268.978 137.705

 1.398.583 1.268.978 129.605
 1.390.482 1.268.978 121.505

 1.382.382 1.268.978 113.404
 1.374.282 1.268.978 105.304

VRd 2019 17.026.002

2020 . 

 1.366.182 1.268.978 97.204
 1.358.081 1.268.978 89.103

 1.349.981 1.268.978 81.003
 1.341.881 1.268.978 72.903

 1.333.780 1.268.978 64.802
 1.325.680 1.268.978 56.702
 1.317.580 1.268.978 48.602
 1.309.479 1.268.978 40.502

 1.301.379 1.268.978 32.401
 1.293.279 1.268.978 24.301

 1.285.178 1.268.978 16.201
 1.277.078 1.268.978 8.100

VRd 2020 15.859.558

  5 
    

  201/2016    15    2016 . 

     
 «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie»  

    
,  . 1  699.470.508 MDL 

 ,  . 2 
 7,66% 

    
 «Gas Natural Fenosa Furnizare Energie»  

 

 
 
 

 

 
  

  

 
 

 
  
 

2017 . 

19.037.256 14.572.302 4.464.953
18.944.236 14.572.302 4.371.934
18.851.216 14.572.302 4.278.914
18.758.196 14.572.302 4.185.894
18.665.176 14.572.302 4.092.874
18.572.156 14.572.302 3.999.854
18.479.136 14.572.302 3.906.834
18.386.117 14.572.302 3.813.814
18.293.097 14.572.302 3.720.795
18.200.077 14.572.302 3.627.775
18.107.057 14.572.302 3.534.755
18.014.037 14.572.302 3.441.735

VRf 2017 222.307.757 

2018 . 

17.921.017 14.572.302 3.348.715
17.827.997 14.572.302 3.255.695
17.734.978 14.572.302 3.162.675
17.641.958 14.572.302 3.069.655
17.548.938 14.572.302 2.976.636
17.455.918 14.572.302 2.883.616
17.362.898 14.572.302 2.790.596
17.269.878 14.572.302 2.697.576
17.176.858 14.572.302 2.604.556
17.083.839 14.572.302 2.511.536
16.990.819 14.572.302 2.418.516
16.897.799 14.572.302 2.325.497

VRf 2018 208.912.897 

2019 . 16.804.779 14.572.302 2.232.477
16.711.759 14.572.302 2.139.457
16.618.739 14.572.302 2.046.437
16.525.719 14.572.302 1.953.417
16.432.700 14.572.302 1.860.397
16.339.680 14.572.302 1.767.377
16.246.660 14.572.302 1.674.358
16.153.640 14.572.302 1.581.338
16.060.620 14.572.302 1.488.318
15.967.600 14.572.302 1.395.298
15.874.580 14.572.302 1.302.278
15.781.560 14.572.302 1.209.258

VRf 2019 195.518.037 

2020 . 

15.688.541 14.572.302 1.116.238
15.595.521 14.572.302 1.023.218
15.502.501 14.572.302 930.199
15.409.481 14.572.302 837.179
15.316.461 14.572.302 744.159
15.223.441 14.572.302 651.139
15.130.421 14.572.302 558.119
15.037.402 14.572.302 465.099
14.944.382 14.572.302 372.079
14.851.362 14.572.302 279.060
14.758.342 14.572.302 186.040
14.665.322 14.572.302 93.020

VRf 2020 182.123.176 
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Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ  Юрие ФИЛИП

№ 48/1. Кишинэу, 23 сентября 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
об отзыве лицензии на осуществление 
деятельности инвестиционного общества 
акционерного общества “BROKING - VM” 

В результате неисполнения акционерным обществом 
“BROKING - VM” пункта 3 Постановления Национальной 
комиссии по финансовому рынку № 37/14 от 22.07.2016 
„О приостановлении действия лицензии акционерного 
общества „BROKING-VM”” (Официальный монитор Респу-
блики Молдова, 2016, № 232-244, ст.1236), а также 
несоблюдения положений ст.40 ч.(16) Закона № 171 от 
11.07.2012 „О рынке капитала” (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2012, № 193-197, ст.665), на 
основании ст.1 ч.(1), ст.3, ст.4, ст.8 п.b),  п.c) и п.f), ст.9 
ч.(1) п.d), ст.21 ч.(1), ст.22 ч.(3), ст.25 ч.(2) Закона № 192-XIV 
от 12.11.1998 “О Национальной комиссии по финансовому 
рынку” (повторно опубликован в Официальном мониторе 
Республики Молдова, 2007, № 117-126 BIS), ст.1 ч.(1) - 
(3), ст.140  ч.(14), ст.144 ч.(7), ст.146 ч.(1) Закона № 171 
от 11.07.2012 „О рынке капитала”, Положения о выдаче 
лицензий и разрешений на рынке капитала, утвержденного 
Постановлением Национальной комиссии по финансовому 
рынку № 56/11 от 14.11.2014 (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2015, № 1-10, ст.11), Национальная 
комиссия по финансовому рынку ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отозвать лицензию акционерного общества 
„BROKING-VM” на осуществление деятельности инвести-
ционного общества категории ”B”, серии CNPF 000817, 
выданную 15.03.2015 на неограниченный срок. 

2. Предписать руководству акционерного общества 
„BROKING-VM”  обеспечить неукоснительное соблюдение 
положений законодательства, связанных с прекращением 
профессиональной деятельности вследствие отзыва 
лицензии для осуществления деятельности на рынке 
капитала, включая:

2.1) информирование в течение 15 рабочих дней с даты 
вступления в силу настоящего постановления клиентов, с 
которыми акционерное общество „BROKING-VM” заключило 
договора о посредничестве на рынке капитала о растор-
жении соответствующих договоров и о необходимости 
отзыва активов, находящихся на хранении у акционерного 
общества „BROKING-VM”;

2.2) обеспечение передачи находящихся на хранении 
активов клиентов в соответствии с нижеследующим:

a) инвестиционному обществу коммерческому банку 
„Victoriabank” АО для регистрации в реестре клиентов 
4093 акций, выпущенных коммерческим банком „Moldova 
Agroindbank” АО в соответствии с Исполнительным листом 
№ 2-3802/2013 от 29.05.2013, изданным судом муниципия 
Кишинэу, сектор Чентру, и Определением судебного 

исполнителя о применении мер по обеспечению иска
№ 023-230/13 от 29.05.2013, с предварительным уведом-
лением судебного исполнителя;  

b) к которым применяются другие ограничения с 
разрешения уполномоченных в соответствии с законо-
дательством органов и лиц, по инициативе которых были 
наложены соответствующие ограничения;

c) к которым не применяются ограничения по распо-
ряжению клиента;

2.3) обеспечение хранения, согласно законодательству, 
всей информации об осуществляемой на рынке капитала 
деятельности, находящейся на бумажном носителе и в 
электронной форме;

2.4) обеспечение руководства акционерного общества 
„BROKING-VM” до его исключения из Реестра лицензий 
или авторизаций для осуществления деятельности на 
рынке капитала.  

3. В случае если клиенты акционерного общества 
„BROKING-VM” не осуществят в течение 30 дней с даты 
истечения срока, установленного в пункте 2.1) настоящего 
постановления, отзыв находящихся у него на хранении 
ценных бумаг, считать, что они согласны с передачей 
данных ценных бумаг на лицевые счета, открытые в реестрах 
владельцев ценных бумаг, а акционерному обществу 
„BROKING-VM” и другим лицензированным и авторизиро-
ванным лицам на рынке капитала обеспечить исполнение 
соответствующих операций в течение 10 дней, в том 
числе с соблюдением подпункта b) пункта 2.2) настоящего 
постановления и сохранением ограничений, применяемых 
согласно законодательству при наложении ареста на акции.

4. Акционерному обществу „BROKING-VM” периоди-
чески (через каждые 10 рабочих дней) информировать 
Национальную комиссию по финансовому рынку о мерах, 
принятых для исполнения настоящего постановления, с 
приложением доказательных документов.

5. Предупредить акционерное общество „BROKING-VM”, 
что в случае несоблюдения настоящего постановления 
будут применены необходимые меры, предусмотренные 
законодательством.

6. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на генеральное управление надзора за 
ценными бумагами.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия, публикуется на официальной веб-странице 
Национальной комиссии по финансовому рынку (www.cnpf.
md) и в Официальном мониторе Республики Молдова.
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Приложение
к Постановлению Национальной комиссии по
финансовому рынку № 48/9 от 23.09.2016 г.

№ 
Наименование ссудо-сберегательной 

ассоциации 
Адрес IDNO

1. ССА  „FRUMOASA” село Фрумоаса, район Кэлэрашь 1003609001132

2. ССА  „MĂȘCĂUȚI” село Машкэуць, район Криулень 1003600132752

3. ССА  „CIMIȘENI” село Чимишень, район Криулень 1003600159731

4. ССА  „HÎRTOPUL MIC” село  Хыртопул Мик, район Криулень 1004600019443

5. ССА  „ VOȘCA” село Сэнэтэука, район Флорешть 1004607000301

6. ССА  „GRĂTIEȘTI” село Грэтиешть, мун. Кишинэу 1003600001748

7. ССА  „CĂRPINENI” село Кэрпинень, район  Хынчешть 1006605003438

8. ССА  „ALBINA” село Сэлкуца, район Кэушень 1003608150974

9. ССА  „PISTRUENI” село Пиструень, район Теленешть 1002606002072

10. ССА  „BANI GARAPRIM” село Паустова, район Окница 1002604000889

11. ССА  „IZVORUL RECE” село Фундул Галбеней, район  Хынчешть 1002605001333

12. ССА  „CREDITE SAUCA” село Саука, район Окница 1002604000878

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о предписании некоторым ссудо-сберегательным 
ассоциациям уплатить регуляторные платежи 
на функционирование 

В результате мониторинга регуляторных платежей ссудо-
сберегательных ассоциаций, взимаемых Национальной 
комиссией по финансовому рынку, было установлено, 
что некоторые ссудо-сберегательные ассоциации не 
уплатили в полном объеме и в срок регуляторные платежи 
на функционирование за 2015 и 2016 отчетные годы в 
соответствии с требованиями ст.6 ч.(1) п.h) и ч.(3) Закона 
№ 192-XIV от 12.11.1998 „О Национальной комиссии по 
финансовому рынку” (повторно опубликован в Офици-
альном мониторе Республики Молдова, 2007, № 117-126 
BIS), п.28 и п.35 Положения о порядке взимания сборов 
и платежей Национальной комиссией по финансовому 
рынку, утвержденного Постановлением Национальной 
комиссии по финансовому рынку № 45/8 от 6.09.2007 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2007, 
№ 165-167, ст.616), постановлений Парламента Республики 
Молдова № 104 от 28.05.2015 „Об утверждении бюджета 
Национальной комиссии по финансовому рынку на 2015 
год” (Официальный монитор Республики Молдова, 2015, 
№ 139-143, ст.268) и № 237 от 17.12.2015 „Об утверждении 
бюджета Национальной комиссии по финансовому рынку 
на 2016 год” (Официальный монитор Республики Молдова, 
2015, № 346-360, ст.670).

На основании ст.1, ст.3, ст.4, ст.6 ч.(1) п.h) и ч.(3), ст.8 
п.b) и п.f), ст.9 ч.(1) п.d) и п.r), ст.22 ч.(3), ст.25 ч.(2) Закона 
№ 192-XIV от 12.11.1998 „О Национальной комиссии по 
финансовому рынку”, ст.9 ч.(2), ст.46 ч.(1) и ч.(2), ст.49 

ч.(1) п.a) и п.c) Закона № 139-XVI от 21.06.2007 „О ссудо-
сберегательных ассоциациях” (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2007, № 112-116, ст.506) Нацио-
нальная комиссия по финансовому рынку ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предписать администраторам ссудо-сберегательных 
ассоциаций, согласно приложению, перечислить на счет 
Национальной комиссии по финансовому рынку регуля-
торные платежи на функционирование за 2015 и 2016 
отчетные годы, а также пеню, начисленную до даты факти-
ческого осуществления платежа в соответствии с положе-
ниями законодательства, в течение 15 рабочих дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления. 

2. Предупредить администраторов ссудо-сберега-
тельных ассоциаций перечисленных в приложении, что 
в случае несоблюдения положений пункта 1 настоящего 
постановления будут применены необходимые меры, 
предусмотренные законодательством, включая приоста-
новление операций на их банковских счетах. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на генеральное управление коллективных 
инвестиций и микрофинансирования и генеральное 
финансово-экономическое и административное управление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
принятия, публикуется на официальной веб-странице 
Национальной  комиссии  по  финансовому  рынку 
(www.cnpf.md) и в Официальном мониторе Республики 
Молдова.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ  Юрие ФИЛИП

№ 48/9. Кишинэу, 23 сентября 2016 г.
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13. ССА  „PUȚINTEI” село Пуцинтей, район Орхей 1003606013686

14. ССА  „MOLOVATA” село Моловата, район Дубэсарь 1003601002063

15. ССА  „CAJBA” село Кажба, район Глодень 1004602000719

16. ССА  „SEVIROVA” село Севирова, район Флорешть 1003607004977

17. ССА  „HORJA” село Негря, район  Хынчешть 1003605000698

18. ССА  „BRĂVICENI CREDIT” село Брэвичень, район Орхей 1003606001289

19. ССА  „CĂRBUNA” село Кэрбуна, район Яловень 1005600003908

20. ССА  „VĂSIENI” село Вэсиень, район Яловень 1003601000494

21. ССА  „CREDITE- CORESTĂUȚI” село Корестэуць, район Окница 1002604000856

22. ССА  „RUBLENIȚA - CREDIT” село Рубленица, район Сорока 1004607002338

23. ССА  „CREDITE - SUDARCA” село Сударка, район Дондушень 1003604003429

24. ССА  „RECEA - FIN” село Реча, район Рышкань 1003602024136

25. ССА  „RĂSPOPENI - CREDIT” село Рэспопень, район Шолдэнешть 1004606000544

26. ССА  „LARGA NOUĂ” село Ларга Ноуэ, район Кахул 1003603003396

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о внесении изменений в Распоряжение 
Национальной комиссии по финансовому 
рынку № 27/3-O от 16.05.2014 г.

Для обеспечения исполнения п.2.2 пп.a) Постанов-
ления Национальной комиссии по финансовому рынку 
№ 48/1 от 23.09.2016 „Об отзыве лицензии на осущест-
вление деятельности инвестиционного общества акцио-
нерного общества “BROKING - VM””,  на основании ст.1 
ч.(1), ст.3, ст.4, ст.9 ч.(1) п.h) и п.n), ст.22 ч.(3), ст.25 
ч.(2) Закона № 192-XIV от 12.11.1998 “О Национальной 
комиссии по финансовому рынку” (повторно опубликован 
в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007, 
№ 117-126 BIS) Национальная комиссия по финансовому 
рынку РЕШАЕТ: 

1. В Распоряжение Национальной комиссии по 
финансовому рынку № 27/3-O от 16.05.2014 „О некоторых 
сделках с ценными бумагами, выпущенными коммерческим 

банком „Moldova Agroindbank” АО” (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2014, № 127-133, ст.687) внести 
следующие изменения:

- пункт 1 после синтагмы „4093 акции, полученные S.I.A. 
Dilnoro Group в рамках сделок, совершенных на Фондовой 
бирже Молдовы 18.03.2013” дополнить синтагмой 
„ , за исключением исполнения п.2.2 пп.a) Постановления 
Национальной комиссии по финансовому рынку № 48/1 
от 23.09.2016 „Об отзыве лицензии на осуществление 
деятельности инвестиционного общества акционерного 
общества „BROKING-VM”.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
принятия. 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ  Юрие ФИЛИП

№ 48/2-О. Кишинэу, 23 сентября 2016 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
об аннулировании приостановления операций 
на банковских счетах страхового-перестраховочного 
брокера „SICONATA GRUP” ООО

Принимая во внимание исполнение страховым-
перестраховочным брокером „SICONATA GRUP” ООО (IDNO 
1011600026306) положений Постановления Национальной 
комиссии по финансовому рынку № 17/4 от 15.04.2016 „О 
результатах анализа соблюдения некоторыми страховыми-
перестраховочными брокерами законодательства в области 
страхования” (Официальный монитор Республики Молдова, 
2016, № 114-122, ст.704), на основании ст. 1 ч.(1), ст.8 п.b), 

ст. 9 ч.(1) п.с), ст. 20 ч. (1), ст. 21 ч. (2), ст. 22 ч.(1) и ч.(3) и 
ст.25 ч.(2) Закона № 192-XIV от 12.11.1998 “О Национальной 
комиссии по финансовому рынку” (повторно опубликован 
в Официальном мониторе Республики Молдова, 2007, 
№ 117-126 BIS), ст. 55 ч.(1) п.с) Закона № 407-XVI от 
21.12.2006 „О страховании” (Официальный монитор 
Республики Молдова, 2007, № 47-49, ст.213) Национальная 
комиссия по финансовому рынку РЕШАЕТ:

1623
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ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ  Юрие ФИЛИП

№ 48/8-О. Кишинэу, 23 сентября 2016 г.

1. Аннулировать приостановление банковских операций на 
текущих и депозитных счетах страхового-перестраховочного 
брокера  „SICONATA GRUP” ООО ,  примененное 
Распоряжением Национальной комиссии по финансовому 
рынку 44/5-O от 19.08.2016 „О приостановлении операций 
на банковских счетах страхового-перестраховочного брокера 
„SICONATA GRUP” ООО” (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2016, № 288-292, ст.1378).

2. Проинформировать Главную государственную 
налоговую инспекцию и коммерческие банки об 

аннулировании приостановления банковских операций на 
текущих и депозитных счетах страхового-перестраховочного 
брокера „SICONATA GRUP” ООО.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на генеральное управление страхового надзора.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
принятия, публикуется на официальной веб-странице 
Национальной комиссии по финансовому рынку (www.cnpf.
md) и в Официальном мониторе Республики Молдова.

Приложение 
к Распоряжению Национальной комиссии по
финансовому рынку № 48/10-O от 23.09.2016 г. 

№ 
Наименование ссудо-

сберегательной ассоциации
Адрес IDNO

1. ССА  „VELINO PRIM” село Сэсень, район Кэлэрашь 1003609010778

2. ССА  „LUCEAFĂRUL - 97” село Циганка, район Кантемир 1003603003879

3. ССА  „MICROFIN” мун. Кишинэу,  ул. 31 Аугуст 1989, № 98, oф. 407 1003600167244

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о приостановлении операций на банковских счетах 
некоторых ссудо-сберегательных ассоциаций

В целях обеспечения соблюдения администраторами 
некоторых ссудо-сберегательных ассоциаций требований 
законодательства путем перечисления на счет Нацио-
нальной комиссии по финансовому рынку неуплаченные 
регуляторные платежи на функционирование, на основании 
ст.1, ст.3, ст.4, ст.6 ч.(1) п.h) и ч.(3), ст.9 ч.(1) п.с), ст.21 
ч.(2), ст.22 ч.(3), ст.25 ч.(2) Закона № 192-XIV от 12.11.1998 
„О Национальной комиссии по финансовому рынку” 
(повторно опубликован в Официальном мониторе Респу-
блики Молдова, 2007, № 117-126 BIS), ст.46 ч.(1) и ч.(2) 
Закона № 139-XVI от 21.06.2007 „О ссудо-сберегательных 
ассоциациях” (Официальный монитор Республики Молдова, 
2007, № 112-116, ст.506), п.28 и п.35 Положения о порядке 
взимания сборов и платежей Национальной комиссией 
по финансовому рынку, утвержденного Постановлением 
Национальной комиссии по финансовому рынку № 45/8 от 
6.09.2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 
2007, № 165-167, ст.616), постановлений Парламента 
Республики Молдова № 276 от 6.12.2012 „Об утверж-
дении бюджета Национальной комиссии по финансовому 
рынку на 2013 год” (Официальный монитор Республики 
Молдова, 2012, № 263-269, ст.857), № 298 от 12.12.2013 
„Об утверждении бюджета Национальной комиссии 
по финансовому рынку на 2014 год” (Официальный 
монитор Республики Молдова, 2013, № 297-303, ст.812), 
№ 104 от 28.05.2015 „Об утверждении бюджета Нацио-
нальной комиссии по финансовому рынку на 2015 год” 
(Официальный монитор Республики Молдова, 2015, 
№ 139-143, ст.268) и № 237 от 17.12.2015 „Об утверждении 

бюджета Национальной комиссии по финансовому рынку 
на 2016 год” (Официальный монитор Республики Молдова, 
2015, № 346-360, ст.670) Национальная комиссия по 
финансовому рынку РЕШАЕТ:  

1. Приостановить банковские операции на текущих 
и депозитных счетах ссудо-сберегательных ассоциаций, 
согласно приложению, до перечисления в полном объеме 
неуплаченных регуляторных платежей на функциониро-
вание, а также пени, начисленной до даты фактического 
осуществления платежа в соответствии с положениями 
законодательства, за исключением операций по попол-
нению указанных счетов, перечислений в национальный 
публичный бюджет и выплат Национальной комиссии по 
финансовому рынку, предусмотренных действующими 
законодательными актами.  

2. Проинформировать Главную государственную 
налоговую инспекцию и коммерческие банки об ограни-
чениях, примененных к указанным ссудо-сберегательным 
ассоциациям.

3. Контроль над исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на генеральное управление коллек-
тивных инвестиций и микрофинансирования и генеральное 
финансово-экономическое и административное управ-
ление. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
принятия, публикуется на официальной веб-странице 
Национальной  комиссии  по  финансовому  рынку 
(www.cnpf.md) и в Официальном мониторе Республики 
Молдова.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ  Юрие ФИЛИП

№ 48/10-О. Кишинэу, 23 сентября 2016 г.
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Акты Главной государственной налоговой инспекции

НАЧАЛЬНИК ГГНИ  Сергей ПУШКУЦА

№ 658. Кишинэу, 25 июля 2016 г.

ПРИКАЗ
о дополнении Инструкции по учету обязательств 
перед бюджетом, утвержденной 
Приказом ГГНИ № 400 от 14.03.2014 г. 

На основании п. с) части (1) статьи 133 и части (4) статьи 
190 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 
года (Мonitorul Oficial al Republicii Moldova, специальное 
издание от 8.02.2007 г.), с последующими изменениями 
и дополнениями, в целях достижения последовательной 
реализации задач Государственной налоговой службы, 
повышения эффективности налогового администрирования, 
предотвращения и выявления налоговых нарушений, а 
также добровольного соблюдения налогоплательщиками 
налогового законодательства ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Инструкцию по учету обязательств перед бюджетом, 
утвержденную Приказом ГГНИ  № 400 от 14.03.2014 г. 
дополнить следующим образом:

пункт 80 Инструкции дополнить новым абзацем 
следующего содержания:

„При запросе сертификата с назначением „для 
внесения изменений в состав учредителей или замены 
администратора” сертификат будет выдан запрашива-

ющему налогоплательщику только в случае выполнения 
положений раздела 3 Постановления Правительства 
№ 294 от 17.03.1998 г. относительно обязательства по 
предварительному возврату приобретенных ранее и 
неиспользованных предприятием налоговых накладных 
Государственной налоговой службе”. 

II. Ответственность за исполнение вышеуказанных 
положений возложить на начальников территориальных 
ГНИ  и начальника главного управления администрирования 
крупных налогоплательщиков ГГНИ.

III. Управлению методологии, учета и налоговой стати-
стики Главной государственной налоговой инспекции 
ознакомить с настоящим Приказом государственные терри-
ториальные налоговые инспекции и другие заинтере-
сованные органы и обеспечить опубликование данного 
приказа в Мonitorul Oficial al Republicii Moldova.

1626

ПРИКАЗ
о признании утратившим силу Приказа 
ГГНИ № 1169 от 1 августа 2014 г. 
о налоговом учете физических лиц, 
осуществляющих лицензированную 
профессиональную деятельность 

На основании п. с) части (1) статьи 133 и в связи с измене-
ниями, внесенными Законом о внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты № 138 от 17.06.2016 
г. (Мonitorul Oficial № 184-192 от 1.07.2016 г.) относительно 
части (5) статьи 163 Налогового кодекса, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу Приказ ГГНИ  № 1169 
от 1 августа 2014 г. о налоговом учете физических лиц, 
осуществляющих лицензированную профессиональную 

деятельность в связи с изменениями, внесенными Законом 
о внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты № 138 от 17.06.2016 г. (Мonitorul Oficial № 
184-192 от 1.07.2016 г.) относительно части (5) статьи 163 
Налогового кодекса.

2. Управлению методологии, учета и налоговой стати-
стики ГГНИ  обеспечить опубликование настоящего приказа 
в Мonitorul Oficial al Republicii Moldova.

НАЧАЛЬНИК ГГНИ  Сергей ПУШКУЦА

№ 789. Кишинэу, 24 августа 2016 г.

1627

ПРИКАЗ
о дополнении приложения № 1 к Инструкции по учету 
обязательств перед бюджетом, утвержденной 
Приказом ГГНИ № 400 от 14 марта 2014 г. 

На основании п. с) части (1) статьи 133 и части (4) 
статьи 190 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 
1997 года (повторное опубликование: Мonitorul Oficial al 
Republicii Moldova, специальный выпуск от 8.02.2007 г.) и 
в связи с изменениями, внесенными Законом о внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты № 138 от 17.06.2016 г. (Мonitorul Oficial № 184-192 от 
1.07.2016 г.), относительно раздела VI1 Налогового кодекса, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение № 1 к Инструкции по учету обязательств 
перед бюджетом, утвержденной Приказом ГГНИ  № 400 

от  14.03.2014 г., дополнить новой строкой следующего 
содержания:

113611 Поимущественный  нало г ,  пост упающий  в 
государственный бюджет

2

2. Управлению методологии, учета и налоговой стати-
стики ГГНИ  довести настоящий Приказ до сведения терри-
ториальных государственных налоговых инспекций и других 
заинтересованных органов и обеспечить опубликование 
настоящего приказа в Мonitorul Oficial al Republicii Moldova.

НАЧАЛЬНИК ГГНИ  Сергей ПУШКУЦА

№ 791. Кишинэу, 24 августа 2016 г.
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ПРИКАЗ
об изменении Приказа ГГНИ № 1108 
от 7 декабря 2015 г. об утверждении 
Положения о погашении путем вычета 
и принятия на специальный учет 
налогового обязательства

В связи с изменениями, внесенными Законом о 
внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты № 138 от 17.06.2016 г. (Мonitorul Oficial 
№ 184-192 от 1.07.2016 г.), относительно статей 174, 206 
Налогового кодекса и на основании п. с) части (1) статьи 
133 Налогового кодекса ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приказ ГГНИ  № 1108 от 7 декабря 2015 г. об утверж-
дении Положения о погашении путем вычета и принятия 
на специальный учет налогового обязательства изменить 
и дополнить следующим образом:

1) после пункта 13 внести новый пункт 131 следующего 
содержания: 

„131. Относительно случаев, предусмотренных в п. е) 
части (1) статьи 206 Налогового кодекса, подтверждающим 
документом служит решение налогового органа о приоста-
новлении исполнения обжалованного решения и прове-
дении повторной проверки (пункт d) части (1) статьи 271).”;

2) пункт 18 дополнить следующим содержанием:
 „- в случае применения п. е) части (1) статьи 206    – 

сумма недоимок, отраженных в обжалованном решении, 
не погашенная на день принятия решения о приостанов-
лении исполнения обжалованного решения и проведении 
повторной проверки;”;

3) пункт 23 дополнить подпунктом f) следующего 
содержания:

 „f) относительно случаев, указанных в п. е) части (1) 

статьи 206    – на день принятия решения о приостанов-
лении исполнения обжалованного решения и проведении 
повторной проверки до вынесения решения по повторной 
проверке.”;

4) в пункте 46 заменить „часть (4) статья 206” на „часть 
(6) статья 174”; 

5) в приложении № 1 к Инструкции преамбулу решения 
дополнить новой строкой следующего содержания: 

ст.206 ч. (1) п. е)

6) в приложении № 4 к Инструкции таблицу дополнить 
новой строкой следующего содержания: 

206_1е ст. 206 ч. (1) п. е) Погашение налоговых обязательств в случае, 
когда их погашение путем принудительного 
исполнения в соответствии с настоящим 
кодексом невозможно, поскольку существует 
решение налогового органа, которое 
временно приостанавливает исполнение 
обжалованного решения и проведения 
повторной проверки (пункт d) части (1) 
статьи 271)    – на период действия акта о 
приостановлении.

2. Управлению методологии, учета и налоговой стати-
стики ГГНИ  довести настоящий Приказ до сведения терри-
ториальных государственных налоговых инспекций и других 
заинтересованных органов и обеспечить его опубликование 
в Мonitorul Oficial al Republicii Moldova. 

НАЧАЛЬНИК ГГНИ  Сергей ПУШКУЦА

№ 864. Кишинэу, 6 сентября 2016 г.

ПРИКАЗ
о дополнении Приказа ГГНИ 
№ 284 от 19 апреля 2012 г.

В связи с изменениями, внесенными Законом о 
внесении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты № 138 от 17.06.2016 г. (Мonitorul Oficial 
№ 184-192 от 1.07.2016 г.) относительно части (41) статьи 
167 Налогового кодекса и на основании п. с) части (1) статьи 
133 Налогового кодекса ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приказ ГГНИ  № 284 от 19 апреля 2012 г. об отправ-
лении и получении электронных документов посредством 
автоматизированной информационной системы создания и 
оборота электронных документов между Государственной 
налоговой службой и финансовыми учреждениями 
(Мonitorul Oficial al Republicii Moldova № 99-102/645 от 
25.05.2012 г.) дополнить следующим образом:

1) В  наименовании  Приказа  ГГНИ  №  284 от 
19 апреля 2012 г. об отправлении и получении электронных 
документов  посредством  автоматизированной 
информационной системы создания и оборота электронных 
документов между Государственной налоговой службой и 
финансовыми учреждениями и Инструкции об отправлении 
и получении электронных документов посредством 

автоматизированной информационной системы создания 
и оборота электронных документов между Государственной 
налоговой службой и финансовыми учреждениями заменить 
фразу „и финансовыми учреждениями” на „ , финансовыми 
учреждениями и Государственным казначейством”;

2) в пунктах 1-4 Приказа после текста „Государственная 
налоговая служба” дополнить текстом „Государственное 
казначейство”;

3) п. 5 Приказа дополнить словом „их” перед текстом 
„бесплатное подключение”;

4) по всему тексту слова „финансовое учреждение/
финансовые учреждения” при различных грамматических 
значениях дополнить словами „ , казначейство/Государ-
ственное казначейство” в зависимости от случая;

5) п. 4 Инструкции после фразы „финансовое 
учреждение” дополнить „и Государственное казначейство”, 
а слово „составляет” заменить на „составляют”. 

2. Управлению методологии, учета и налоговой стати-
стики ГГНИ  обеспечить опубликование настоящего приказа 
в Мonitorul Oficial al Republicii Moldova.

НАЧАЛЬНИК ГГНИ  Сергей ПУШКУЦА

№ 866. Кишинэу, 8 сентября 2016 г.
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